

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 23 de octubre del 2023
HORA:	De 3:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Plataforma Digital Teams
ASISTENTES:	JAVID PEÑARANDA. Director de Aseguramiento ESEPGUA S.A E.S.P. HAROLD SOLANO. Profesional Aseguramiento- apoyo a la supervisión del PAP- ESEPGUA SA E.S.P. LUCIA VERGARA. Contratista Líder Aseguramiento La Guajira. Subdirección de Desarrollo Empresarial -MVCT
INVITADOS:	Ninguno

ORDEN DEL DIA:

- Tema 1. Presentación de los asistentes.
- Tema 2. Revisión estado de avance en la ejecución de los planes de aseguramiento vigencia 2023
- Tema 3: Acuerdos finales.

DESARROLLO:

Se inició la reunión por parte de la Líder de Aseguramiento del PDA de La Guajira por parte del MVCT, agradeciendo a los asistentes su participación y resaltando la importancia de continuar con el seguimiento a la ejecución del PAP.

Como segundo punto se solicitó al PDA conocer el estado de avance de las actividades ejecutadas en el marco del PAP, a lo cual se conoció lo siguiente:

- ESEPGUA SA ESP informó que recibieron por parte de la interventoría los informes de la consultoría de los siguientes periodos:
 - a. Informe 1 del 15 de mayo al 14 de junio.
 - b. Informe 2 del 15 de junio al 14 de julio
 - c. Informe 3 del 15 de julio al 14 de agosto
 - d. Informe 4 del 15 de agosto al 14 de septiembre

Respecto al quinto informe del periodo comprendido entre el 15 de septiembre al 14 de octubre, están a la espera de ser recibido.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- El día 23 de octubre en horas de la mañana, ESEPGUA SA ESP realizó reunión de avance con el equipo consultor y la interventoría, en el cual fue reportado como avance un 45.36%; sin embargo, el PDA se encuentra en validación de esta información a través de la construcción de una matriz de seguimiento que permita validar además del avance, los entregables y evidencias de cada una de las actividades.

Ante lo expuesto por ESEPGUA SA ESP, MVCT realizó las siguientes recomendaciones:

- Con relación al proceso de certificación de competencias laborales, verificar qué avances tienen con el SENA dado que lo primero que deben contar es con el instructor para iniciar los procesos de capacitación con los fontaneros y operadores de planta. ESEPGUA SA ESP indica que está realizando seguimiento al proceso con el fin de que el consultor logre coordinar con el SENA el tema del instructor.
- Respecto a la actividad de SIASAR, MVCT indagó si ya el consultor contaba con la capacitación por parte del equipo de la DPR para iniciar con las actividades en campo, a lo que ESEPGUA SA ESP indica que no se ha establecido contacto. Desde la SDE se asumió el compromiso de hacer el contacto con la DPR para agilizar la capacitación se quiere.
- En relación con el PACA, MVCT realizó la recomendación de constatar que los contenidos propuestos para las capacitaciones en el marco de este programa estuvieran acordes al alcance y la intensidad horaria exigida en el PAP. Al respecto, ESEPGUA SA ESP indica que efectuaron dicha revisión y que adicionalmente le recomendaron al consultor definir muy bien el material de apoyo a entregar a los municipios incluidos.
- con relación al % de avance, MVCT reitera la necesidad de contar con el cronograma actualizado para conocer la programación prevista para el cumplimiento de las actividades del PAP a enero de 2024. ESEPGUA SA ESP indicó que al actualizar la matriz de seguimiento que está en construcción se tendrá el cronograma en mención por parte del consultor.


Finalmente, MVCT recordó que está pendiente a entrega de los informes bimestrales correspondiente a los meses de Julio- Agosto y, Septiembre- Octubre por lo cual agradecemos al gestor su entrega.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega informes bimestrales a corte 31 de agosto y 31 de octubre	ESEPGUA SA ESP	30 de octubre de 2023

EVIDENCIA ASISTENCIA A LA REUNIÓN:



Elaboró Lucia Vergara. Subdirección de Desarrollo Empresarial
Revisó: NA
Fecha: 23 de octubre de 2023