

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 30 de Noviembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	30 de Noviembre de 2023
HORA:	De 2:00pm a 3:00pm
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Leiber Botello - Contratista Obra Grupo MORE Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Carlos Soto - Contratista Interventoría Consorcio INTER JCD Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo Subgerencia EMCASERVICIOS S.A
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DÍA:

El día Martes 30 de noviembre de 2023 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance de la revisión de diseños y el estado del proceso del desalojo de las familias del predio destinado para el proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

DESARROLLO:

El ingeniero Caviedes informa que ya se ha avanzado en la revisión de los diseños hidráulicos y estructurales en coordinación con los especialistas de la interventoría. El directo de interventoría complementa lo enunciado por el ingeniero Caviedes afirmando que en la PTAP ya se revisaron los diseños hidráulicos de mezcla rápida, floculación y sedimentación, falta por revisar los componentes de filtración y tanque de contacto de la PTAP; el tanque de almacenamiento ya fue verificado en su diseño hidráulico, falta también la revisión hidráulica de los lechos de secado; para el próximo comité se tendrá lista la revisión hidráulica de la totalidad de la PTAP y tanque, quedaría faltando la revisión de las redes de acueducto e iniciar la revisión de cantidades de obra y actividades contractuales del presupuesto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El ingeniero Paredes informa que FINDETER preparó oficio y se lo envió a EMQUILICHAO con copia a MVCT, EMCASERVICIOS y municipio de Santander de Quilichao para obtener respuesta respecto a la situación legal del predio.

Laura Bastidas indica que hasta el momento ha sido imposible comunicarse con EMQUILICHAO para conocer el estado legal del predio, no se ha obtenido respuesta a llamadas ni mensajes. EMCASERVICIOS también enviará comunicación para obtener respuesta oficial de EMQUILICHAO con copia al municipio.

El ingeniero Paredes pregunta al ingeniero Perilla del MVCT si desde el ministerio han hecho presión para obtener respuesta de la liberación del predio; el ingeniero Perilla afirma que está de acuerdo en que todas las instituciones que participan del proyecto ejerzan presión, e indica que desde el MVCT también enviarán comunicación a EMQUILICHAO y al municipio para obtener respuesta.

Participa la ingeniera Claudia Londoño del FINDETER preguntando a la interventoría si a la fecha no hay mayores observaciones a la revisión de los estudios y diseños, a lo cual el director de interventoría contesta que así es y explica los parámetros hidráulicos que se han chequeado, y las unidades chequeadas: mezcla rápida, floculación y sedimentación; que la próxima semana se inicia la revisión de cantidades de obra y actividades contractuales, y que en el proyecto entregado no hay memorias de cálculo de cantidades de obra, solo presupuesto.

La ingeniera Londoño recomienda al ingeniero Perilla que desde el MVCT se apoye con un oficio para solicitar respuesta del estado legal del predio de la PTAP. Como conclusión el ingeniero Paredes solicita a EMCASERVICIOS llamar y oficiar al municipio o conseguir el contrato de funcionarios o secretarios de despacho de la administración municipal para comunicarse directamente con ellos. El director de interventoría hablará con el ingeniero Harold Lara, coordinador de interventoría, y quien reside parcialmente en Santander de Quilichao, para que haga la gestión con la administración municipal. El ingeniero Paredes solicita que por intermedio de Harold Lara se organice una reunión con alguien de importancia de la administración municipal.

El ingeniero Caviedes indica que se acaba de comunicar con el gerente de EMQUILICHAO y este le informa que no se pudo realizar la audiencia que estaba prevista y se postergó para una nueva fecha, dice el ingeniero Caviedes que siente que este tema de la audiencia y liberación del predio se está dilatando. El


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ingeniero Leiber Botello considera que se debe hacer un acercamiento con la administración electa y el nuevo gerente de EMQUILICHAO.

El ingeniero paredes es categórico en afirmar que existe un convenio entre el municipio y el MVCT con unas obligaciones por parte del municipio, y recomienda que la comunicación se realice solo con la administración vigente.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Oficiar de a EMQUILICHAO y municipio para conocer estado de avance desalojo predio PTAP	MVCT, FINDETER y EMCASERVICIOS	04/12/23
2	Entrega avance revisión diseños hidráulicos y estructurales	Contratista de Obra e interventoría	01/12/2023

FIRMAS:
 Reunion Virtual



REUNION SEGUIMIENTO SEMANAL PTAP QUITAPEREZA Chat Archivos Datos Resumen PyR Unirse

← Aceptado ↻ Copiar vínculo → Reenviar Mostrar como: Ocupado ▼ Categoría: ninguna ▼

Estás viendo una serie de reuniones.

30 de noviembre de 2023 2:00 p. m. - 2:30 p. m.

Se produce cada Jueves empezando el 30/11/2023 hasta el 30/10/2024

Microsoft Teams Meeting

No suele recibir correos electrónicos de jcparedes@findeter.gov.co. [Por qué esto es importante](#)

Reunión de Microsoft Teams

Únete a través de tu computadora, aplicación celular o dispositivo de sala
[Haz clic aquí para unirte a la reunión](#)

ID de reunión: 289 039 889 904
 Código de acceso: 6WALei
[Descargar Teams](#) | [Unirse en la web](#)

Findeter

[Infórmese](#) | [Opciones de reunión](#)

Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada o clasificada que interesa únicamente a su destinatario. Si llegó a usted por error, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar de tal hecho al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Las opiniones contenidas en este mensaje o sus archivos no necesariamente coinciden con el criterio institucional de FINDETER. En cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, se le informa que los datos personales que sean suministrados por este medio serán tratados de acuerdo con nuestra Política de Protección de Datos Personales que puede consultar en la página web www.findeter.gov.co. En cumplimiento a la Ley 1328 de 2009 se le informa que los procedimientos, responsables designados y canales establecidos para ejercer sus derechos como Consumidor Financiero pueden ser consultados en el

Seguimiento

- JUAN CARLOS PAREDES HERNAN... Organizador
- JORGE EMILIO MERCADO GONZA... Desconocido
- CLAUDIA CONSTANZA LONDOÑO... Desconocido
- ANA CAROLINA DOMINGUEZ DE L... Desconocido

Opcionales

- Juan Miguel Perilla Astroz Aceptado
- grupomoresas@gmail.com Desconocido
- andrescaviedes04@gmail.com Desconocido
- gerencia@emquilichao.gov.co Desconocido
- lauritabastidasl@gmail.com Desconocido
- lucellycarabal2021@gmail.com Desconocido
- subgerenciatecnica@pdacauca.go... Desconocido
- consorciointerjcd0@gmail.com Desconocido
- fpotes@pdacauca.gov.co Desconocido