

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 01

### AT Estado Siasar 3.0: PDA Caquetá

#### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 20 de diciembre de 2023
HORA:	De 10:00 a las 12:00 horas
LUGAR:	<b>Virtual</b>
ASISTENTES:	Jhon Jairo Gutiérrez Meneses, MVCT – DPR/GPS
	Salomón Arturo González Elcure, Siasar PDA Caquetá
	Alejandro Zapata Vera, Siasar PDA Caquetá

#### ORDEN DEL DIA:

AT Estado Siasar 3.0: PDA Caquetá

#### DESARROLLO:

Seguimiento al desarrollo de actividades: el alcance del proyecto es realizar Siasar en doscientos trece (213) comunidades de las cuales 203 son comunidades dispersas y 10 son nucleadas; para contar con la información base para la realización de proyectos del sector de saneamiento básico, por un valor de \$446.478.000.

Según cronograma, el proyecto se encuentra en el mes 12 de 18 de ejecución, sin embargo debido a los procesos precontractuales hasta casi tres (3) meses no han contado con personal para las actividades de Siasar; se ha levantado información mediante trabajo de campo de 139 comunidades y sus entornos correspondiente a un 65.3% de avance a corte 20 de diciembre de 2023 y se han cargado a la plataforma información de 45 comunidades para un avance del 21.1%, se manifiesta que esta actividad se afectó en los meses de julio, agosto y septiembre debido a los problemas en la plataforma y/o servidor de producción

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

para el cargue de encuestas de hogar, proceso de hogar y la finalización y validación de la encuesta de comunidad y la gestión del punto Siasar.

El MVCT precisa que desde el mes de noviembre se puede cargar la información de las encuestas de hogar, incorporando un cambio metodológico y dos nuevos requerimientos para las encuestas de hogar y proceso de hogar; lo que permite: cerrar procesos de hogar, llevar la encuesta de comunidad de estado borrador a finalizado y valido y en punto Siasar a calculando. Se recuerda que las demás encuestas: sistema, prestador del servicio, escuelas, centros de salud y pat se podía cargar y validar la información, incluso parte de la encuesta de comunidad de campos no dependientes se podían cargar y dejar en estado borrador.

Resumen estado de levantamiento de información:

Cuestionario	Levantamiento	Cargue	Validación
Comunidades	163	45	
Sistemas	19		
Prestadores del servicio	19		
Escuelas	91	26	13
Centros de Salud	4	3	1
PAT	5	1	1*

- Encuesta validada, pero de nuevo en estado borrador

Se ha identificado a partir de solicitudes de requerimiento, el cambio y/o incorporación de comunidades que no son alcance del proyecto aprobado: LA INDEPENDENCIA, CAFETO, CEIBA, EL ACHAPO, EL CERINDO, LAURELES, DIAMANTE, LA FLORESTA, BALSORA, SERRANIA, UNION QUEBRADON SEGUNDO SECTOR, LA CONGA, SAN PEDRO, PUENTE ALBANIA, NARANJAL, CONCORDIA, MORABIA, AGUA BONITA 1, SAN ISIDRO, MARGARITAS, LA ROCHELA BAJA, CANDIDA; en todos los casos debe justificarse el cambio,

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

modificación y/o incorporación de comunidades, así como las indicadas en el proyecto finalmente no trabajadas.

El PDA manifestó que han encontrado diferencias entre la información de las comunidades inicialmente planeadas en el proyecto, lo que aparece en el instrumento de ordenamiento del territorio y lo que manifiestan las comunidades, reiterando que no se ha podido trabajar con algunas comunidades debido a problemas de orden público o las comunidades no han permitido realizar la actividad.

Para requerimientos se indica:

- Se solicita a la coordinación revisar las solicitudes antes de enviar y seguir las indicaciones.
- Utilizar el formato Requerimiento SIASAR\_v8\_20231215, el más reciente.
- Se hace énfasis en las notas relacionadas en cada tabla para comprender la información y la forma que se requiere para entendimiento de la solicitud.
- En cuanto a la tabla 9. Incidencias (Problemas, errores, fallas), se explicó el diligenciamiento en caso de aparecer los errores 422 y HHprocess en la gestión del proceso de hogar y/o encuesta de hogar.
- Los requerimientos resueltos no deben relacionarse de nuevo, esto genera reprocesos.
- Los procesos de hogar de las comunidades La Estrella y Turbay ya se encuentran creadas, proceso de hogar cerrado y la comunidad validada, revisar antes de realizar la solicitud.
- Indicar correctamente el ID y N/S de las comunidades: BAJO DELICIAS, BOLIVIA, CALDAS, LAGUNILLA, LAS ACACIAS y Turbay.

---

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Se presentó la herramienta Grafana, aún en configuración, que permitirá consultar, visualizar, alertar y explorar métricas, registros y seguimientos de los datos Siasar almacenados.

**COMPROMISOS (Si aplica):**

1. Se identifica un rezago entre la información levantada en campo y la cargada en la plataforma, se solicita al PDA presentar el 28 de diciembre del 2023 las acciones para reducir el rezago y estar al día con el cargue de información.
2. En próxima reunión de estado del proyecto Siasar, indicar la cantidad de encuestas de: comunidad, sistema, prestador del servicio, escuelas, centros de salud y prestador de asistencia técnica con información levantada en campo, cargadas en el servidor de producción y validas.
3. Se solicita a la coordinación del proyecto Siasar justificar el cambio y/o incorporación de comunidades que no son alcance del proyecto aprobado; en todos los casos debe justificarse el cambio, modificación y/o incorporación de comunidades, así como las indicadas en el proyecto finalmente no trabajadas.
4. Se solicita a la coordinación revisar las solicitudes antes de enviar seguir las indicaciones y utilizar el formato Requerimiento SIASAR\_v8\_20231215, el más reciente.

---

Elaboró: Jhon Jairo Gutiérrez Meneses  
Fecha: 20-12-2023