

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 5 de diciembre de 2023

DATOS GENERALES

FECHA:	Cali, 5 de diciembre de 2023
HORA:	De 10:30 A.M. a 11:30 A.M.
LUGAR:	Instalaciones EMCALI Calle 13
ASISTENTES:	Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Magnolia Romero – Profesional Operativo EMCALI Jorge E. Téllez – Contratista EMCALI Julián Lora Ortiz – Jefe de Unidad EMCALI Efraín Escobar – Supervisor EMCALI Francisco Grueso – Subgerente Técnico EMCALI Alejandra Soto – Director Obra Contratista Alejandro Silva – Director Interventoría
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica y seguimiento proceso de reformulación CUR 627 y CUR 880

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunión indicándose por parte del Ing. Julián Lora Jefe de la Unidad de Interventoría de EMCALI, acerca de cual es la posición del MVCT respecto de la reformulación solicitada para los CUR 627 y CUR 880, al respecto se indica por el MVCT que se mantiene lo informado en mesa técnica y jurídica celebrada de manera virtual el día 25 de octubre/23, haciéndose énfasis en la necesidad de que la presentación que haga EMCALI de la reformulación, debe venir sustentada jurídicamente tal como ya se ha informado previamente a EMCALI, también se les indica que el MVCT estudiará y analizará cualquier solicitud que estime adelantar el ejecutor relacionada con las necesidades de los proyectos que actualmente ejecuta.

Es decir, se le indica a EMCALI que debe justificar jurídicamente dentro de su solicitud de reformulación por qué es viable el reconocimiento de reajuste de precios que presenta tanto contratista, como interventor por cambios de vigencia y otros factores externos, justificación técnica y jurídica de items no previstos y mayores cantidades, y justificación de por que debe ser la nación quien aporte los recursos para cubrir estas diferencias, y no el Municipio pese a establecerse dicha condición en los CUR 627 y 880.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Para el caso de los ítems y análisis de precios unitarios, se le recalcó a EMCALI la importancia de presentar los presupuestos soportados en cotizaciones, listas de precios, etc que permitan verificar que los precios se ajustan a las condiciones locales de mercado.

El contratista de obra indicó que dentro de la solicitud de reajuste se encuentran los siguientes componentes: reajuste de precios por cambio de vigencia 2021 al 2023, e ítems no previstos.

El MVCT indicó que todo este análisis debe venir soportado y debe estar avalado por la interventoría ante EMCALI.

El Subgerente Técnico Francisco Grueso de EMCALI realiza la consulta a la representante del contratista, acerca de si está en capacidad de terminar el proyecto en el caso que no se apruebe la reformulación por todo el valor pedido, sino solamente por los \$1.000 millones que pueden costar los Ítems No Previstos – INP, indicándose por parte de la misma que formulará dicha consulta al consorcio, pero que en caso de que no se apruebe, acudirán a otras instancias ante EMCALI para presentar su solicitud.

El Ing. Julian Lora manifiesta que se pedirá una reunión jurídica con el MVCT con el acompañamiento de un abogado por parte de la Dirección Jurídica de EMCALI, como también con acompañamiento de la Dra. Martha Muñoz encargada por parte de la Gerencia de la UENAA, para revisar el soporte jurídico a presentar, se indica que estiman convocar en la semana del 11 al 15 de diciembre/23.

COMPROMISOS (Si aplica)



No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Convocar mesa jurídica para reformulación CUR 627 y 880	EMCALI	Semana 11 al 15 dic/23

FIRMAS: Hoja de asistencia

Elaboró: Carlos E. Rivera
Fecha: 5/12/23

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Empresas Municipales de Cali FECHA: 05/12/23 HORA: 10:30 A.M.
TEMA: Seguimiento CUR, Reformulaciones 627 y 880 PRESIDE: EMCALI, MVCT, Interventoría
EQUIPO ACOMPAÑANTE: _____

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
1	Carlos E. Rivera	Contratista Seguimiento	MVCT	3162919393	cerivera@minvivienda.gov.co	Ref. CUR 627, 880	
2	Alejandro Silva	R. 2.	CSR 60	3163187946	supervisionicdes@gmail.com	Ref. CUR 627, 880	
3	Frida A. Escobar	Supra. J. 200	EMCALI	899624	escobarfrida@emcali.com.co	R. CUR 880, 627	
4	Alejandra Soto	CONSORCIO SOROCAL	Dirección obra	30465966	ingenieria@incoadcastechnica.com	CUR 880/627	
5	Magnolia Romero	Profesional	EMCALI	301 7856757	maraven@emcali.com.co	CUR 880/627	
6	Jorge E. Tellez	PS UGPI	EMCALI	313 7162400	jetellez@emcali.com.co	CUR 880/627	
7	Julian Torres Ortiz	JEFE Unidad	EMCALI	8544057	JulTorres@emcali.com.co	CUR 880/627	
8							
9							
10							