

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **ACTA DE REUNIÓN 12 de diciembre de 2023**

### **DATOS GENERALES**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | Cali, 12 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                           |
| HORA:       | De 11:30 A.M. a 12:30 P.M.                                                                                                                                                                                                                              |
| LUGAR:      | Virtual                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ASISTENTES: | Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT<br>Magnolia Romero – Profesional Operativo EMCALI<br>Jorge E. Téllez – Contratista EMCALI<br>Germán Pérez – Supervisor EMCALI<br>Samuel Gallego – EMCALI<br>Andrés Felipe Erazo – Asesor EMCALI |
| INVITADOS:  |                                                                                                                                                                                                                                                         |

### **ORDEN DEL DIA:**

Seguimiento proyecto asociado al CUR 040 “Construcción nueva línea de aducción PTAP San Antonio”

### **DESARROLLO:**

Se da inicio a la reunión indicando por parte del MVCT acerca de las gestiones que se han adelantado para otros proyectos, sin embargo, para el caso del CUR 040 actualmente no hay un proceso contractual en curso, y no hay trámite de incorporación de vigencias futuras de este proyecto, se cuenta con concepto previo del DNP requerido para este trámite, mediante oficio que remitió esa entidad desde el mes de septiembre/23 a EMCALI.

MVCT solicita información acerca de cual va a ser la línea de trabajo para la reactivación de este proyecto en virtud de los avances en las gestiones administrativas previas que ha reportado EMCALI desde la reformulación No. 3 de este proyecto.

El supervisor del proyecto de EMCALI indica que se requiere la constitución o suscripción de un nuevo convenio interadministrativo entre EMCALI y Municipio de Cali (UAESP) previa aprobación o incorporación de las vigencias futuras en el presupuesto del Municipio.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Con relación al fallo de tribunal de arbitramento, se informa por parte de EMCALI que hacia finales del mes de febrero/24 se estima tener conocimiento de este fallo por parte de EMCALI.

EMCALI informa que teniendo en cuenta el cambio de administración, las gestiones ante el Concejo Municipal no se podrán adelantar en lo que queda del año, y que una vez se instale el nuevo Concejo Municipal es ante esa corporación que se deberá surtir el trámite de incorporación de vigencias futuras en el presupuesto, aclarando EMCALI que en el mes de septiembre remitió a UAESP solicitud de este trámite y reiterando el mismo en el mes de octubre, la UAESP hacia finales de septiembre le informó a EMCALI que pese a contar con el concepto previo del DNP, no alcanzaba a adelantar el trámite de vigencias futuras en el concejo de los CUR 016, **040**, 882, **625**, **626**, y **881** en consideración a que los tiempos con que se contaba para las viabilidades y la entrega de la solicitud a la Secretaría de Gobierno, no alcanzaban a ser incluidas en la programación de las sesiones del Concejo.

En ese orden de ideas, EMCALI indica que en el mes de enero/24, y dependiendo de las decisiones de la nueva gerencia designada por la administración entrante, nuevamente adelantará las gestiones ante la UAESP para que a su vez, esta Unidad como representante del Municipio, adelante ante el Concejo Municipal la gestión de Vigencias Futuras de los proyectos que lo requieran.

**FIRMAS:** Imagen Asistencia virtual

Elaboró: Carlos E. Rivera  
Fecha: 12/12/23

