

**FORMATO:** INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA  
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

**ACTA No. 13**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	04 de octubre de 2023
HORA:	De 02:00pm a 03:00 pm
LUGAR:	<b>Virtual teams</b>
ASISTENTES:	Nathaly Giovannetti (MVCT)
INVITADOS:	Representantes de la ESANT E.S.P. <ul style="list-style-type: none"><li>- Apoyo a la supervisión: Antonio Fernández</li><li>- Director de proyecto: Didier Serrano</li><li>- Contratista de obra.</li><li>- Contratista de interventoría</li></ul>

**ORDEN DEL DIA:**

- Revisión y seguimiento del siguiente proyecto ejecutado por la ESANT.

1. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. Convenio 1077-2022.

**DESARROLLO:**

1. El propósito de la reunión era la presentación y revisión de los documentos para presentar la reformulación ante el MVCT. Días previos a la reunión este Ministerio mediante correo electrónico compartió a la ESANT los documentos para la solicitud de la reformulación.

En primer lugar, se hizo la revisión del documento "Lineamientos requeridos para la solicitud de reformulación no. 1 a ser presentada por parte de la entidad contratante y el municipio beneficiario del proyecto ante el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, complementarios a los establecidos en el capítulo V de la Resolución no. 0661 de 2019"

En reunión, se explicaron cada uno de los ítems del documento anterior:

1. Requerimientos técnicos: se presentó anexo no. 1
2. Alcance, plan financiero y presupuesto.
3. Requerimientos legales y contractuales
4. Otros requerimientos particulares
5. Comunicaciones soporte de la reformulación: anexo 2

Una vez terminada la reunión de seguimiento del proyecto del 4 de octubre de 2023 fueron establecidos algunos compromisos a ser gestionados y cumplidos por las partes intervinientes en el proyecto, los cuales se relacionan a continuación:

**FORMATO:** INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIOS PARA  
PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO

**PROCESO:** GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

Versión: 5, Fecha: 13/06/2023, Código: GCT-F-27

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Nueva mesa de trabajo para revisión de avances de la documentación para la solicitud de la reformulación.	ESANT-contratistas de obra interventoría-MVCT	12 de octubre de 2023 2:00p.m

**FIRMAS:**



**NATHALY GIOVANNETTI C**

Apoyo a la Supervisión MVCT

Elaboró: Nathaly Giovannetti C.

Fecha: 09-10-2023