

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 12

DATOS GENERALES

FECHA:	15 de diciembre de 2023
HORA:	De 09 am a 10 am
LUGAR:	Reunión Virtual MS Teams
ASISTENTES:	Jineth Tatiana Hernández Prieto Profesional Social del PDA Cundinamarca Yessenia Acevedo Gómez Profesional Especializado, Subdirección de Desarrollo Empresarial. VASB-MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo
2. Asistencia Técnica- Revisión de informes
3. Compromisos y despedida

DESARROLLO:

1. Saludo
La profesional de la Subdirección de Desarrollo Empresarial- SDE Yessenia, Saluda a Tatiana Hernández
2. Asistencia Técnica- Revisión de informes bimestrales y evidencias del PGS
La profesional social del PDA, informa que prácticamente ya terminaron el PGS, y están en el proceso de elaboración y entrega del informe final.

En el contrato de Expedición Navegantes, ya está contratado e inicia ejecución, que es más o menos 1184 millones (convierten exploradores en fauna y flora a los estudiantes de colegios .).

El contrato de "Agua, vida y saber", de 400 millones, la fase VV, se amplió la fecha de terminación para marzo 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Para la realización de la caracterización y el nuevo PGS, se cuenta con 1 profesional social y Tatiana.

Se habla de que realizaron una revisión exhaustiva de los PGS, y evidenciaron que hay unos dineros que no se gastaron, dentro de esos:

- ✓ Del CDR 9402 que pertenece al PGS 2020 aparece un saldo de 93 millones
- ✓ Del CDR 2470 que pertenece al PGS 2017 aparece un saldo de 10 millones
- ✓ De este año serían unos 90 millones

La profesional social del MVCT, informa que lo va a consultar con la Subdirectora de Desarrollo Empresarial y la abogada, para darle un manejo adecuado a esta situación, y se programará una nueva reunión para hablar del tema. Se habla con la Dra Yanneth y se informa que tiene 2 opciones, ampliar el plazo y modificar actividades.

Se recuerda que pueden contar con la profesional de la SDE, ante dudas e inquietudes de la ejecución del PGS, y para el diligenciamiento de los formatos.

3. Compromisos y Despedida

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar y enviar el Acta para firmar	Profesional social de la SDE	Diciembre de 2023
2	Continuar brindando asistencia técnica requerida al equipo Social	Profesional social de la SDE	Permanente

REGISTRO DE ASISTENCIA

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

AT CUNDINAMARCA- diciembre 2023 Chat Archivos Det

15 dic, 8:52:56

2
Asistieron

8:52 - 9:23
Hora de inicio y finalización

Participantes

Nombre	Primera unión
 Mayith Yessenia Acevedo Gomez MYAcevedo@minvivienda.gov.co	8:53
 Tatiana H	9:02


FIRMA:

NOMBRE	FIRMA
Yessenia Acevedo Gómez	

Elaboró: Yessenia Acevedo Gómez. Profesional Especializado. Subdirección de Desarrollo Empresarial.

Fecha:

Anexos:



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

