

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	6 de octubre de 2023
HORA:	De 02:00 a 3:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual MS Teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> - Jorge Caicedo Santander Subgerente técnico Empopasto SA ESP e-mail: jorge.caicedo@empopasto.com.co - José Rosales Enríquez Director área de Diseños Empopasto SA ESP e-mail: jose.rosales@empopasto.com.co - Elizabeth Cuaspud Contratista área de Diseños Empopasto SA ESP e-mail: elizabethcuaspud@hotmail.com - Julio Delgado Daste Jefe Oficina Asesora Jurídica Empopasto SA ESP e-mail: julio.delgado@empopasto.com - Paola Guerrero Subsecretaria de infraestructura urbana Mpio Pasto Email: infraestructura@pasto.gov.co - Diana Milena Lozano Profesional MVCT e-mail: DLozano@minvivienda.gov.co - Erika Vargas Godoy Profesional MVCT E-mail: EVargas@minvivienda.gov.co - José Adel Caicedo Asesor Jurídico VASB E-mail: - Sebastián Ramírez Gestor zona Pacífico VASB – MVCT e-mail: SRamirezG@minvivienda.gov.co - Marcela Enríquez Profesional de seguimiento departamento de Nariño – MVCT e-mail: MEnriquezG@minivivienda.gov.co

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

OBJETO:

Revisión requerimientos financieros para el desembolso de los recursos aporte Ministerio en el marco del Convenio Interadministrativo de uso de recursos No. 1328 de 2023 para el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE I MUNICIPIO DE PASTO”

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de requerimientos financieros
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Se expuso el objetivo de esta mesa de trabajo y los resultados que se esperan alcanzar. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

1. Por parte del MVCT se expone que en el CUR No.1328 de 2023 se establece que el desembolso de los recursos aporte Ministerio se realizaran toda vez se suscriba el acta de inicio para el contrato de obra e interventoría, por tanto consultan al ejecutor acerca de la programación de la etapa precontractual para corroborar si de acuerdo a la programación anual de caja PAC se alcanzaría a realizar tal desembolso dentro de la anualidad 2023, señalando de antemano que el MVCT ha fijado fechas límite dentro del mes de Noviembre, entendiéndose que en caso de cumplirse los requerimientos establecidos en el convenio, el desembolso sería en el mes de diciembre. Así mismo se aclara que los desembolsos realizados por el ministerio no estarán sujetos a la forma de pago establecida en el contrato de obra e interventoría.
2. Empopasto por su parte notifica que dado el avance de la etapa precontractual no se cumplirá con la suscripción de los contratos en el mes de noviembre, por tanto, se prevé que hacia el mes de enero de 2024 se finalice la etapa precontractual con la respectiva suscripción de contratos y acta de inicio.

Así también acerca de la posibilidad de establecer un 30% como valor de anticipo para el contrato de obra en el entendido que con los recursos de la contrapartida el alcance del anticipo sería únicamente del 13.85%, se consulta, si a fin de cubrir este porcentaje es posible que se aporte el 16.15% del PGN entendiéndose que el plan financiero establece que la contrapartida cubre el valor total de interventoría y el restante se considera aporte para obra civil.

Al respecto se realiza un análisis basado principalmente en el PAC, considerando que, sí es posible realizar este aporte, pero se advierte que el tiempo requerido para tramite de desembolso será de 1 mes para todos los casos, hecho que debe considerarse dentro de los alcances contractuales entre Empopasto y el contratista de obra.

COMPROMISOS: (No aplica)

Elaboró	Elizabeth Cuaspud – Empopasto SA ESP	
---------	--------------------------------------	---

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

--	--	--