

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 231206**

**PROYECTO:**

**CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD - DEPARTAMENTO SUCRE (FASE II)**

**DATOS GENERALES**

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:     | 06 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| HORA:      | 08:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LUGAR:     | <b>Plataforma TEAMS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ASISTENTES | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hernando Montes – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS.</li><li>• Daniela Macías – Apoyo técnico MVCT.</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |
| INVITADOS: | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tomás Oliveros – subgerente técnico ADS.</li><li>• Andrés Ramos - subgerente aseguramiento ADS.</li><li>• Hernando Montes – Apoyo a la Supervisión de contratación derivada ADS.</li><li>• Iveth Rodríguez – Apoyo Jurídico MVCT.</li><li>• Daniela Macías – Apoyo técnico MVCT.</li><li>• Freddy Lozano – Gestor Zona Norte.</li></ul> |

**ORDEN DEL DIA:**

1. Presentación CUR 990-2020.
2. Estado CDR - FIA

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Actas de Reinicio (verificación).
4. Actualización de pólizas
5. Fecha tentativa de cierre de obras – Respuesta FONDO ADAPTACIÓN.

### DESARROLLO:

Se desarrollan los puntos del orden del día, se adquieren los siguientes compromisos.

### COMPROMISOS (Si aplica)

| No. | Compromiso                                | Responsable                            | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Fecha de solicitud y estado de CDR – FIA. | Subgerente Administrativo y Financiero | 06-12-2023                   |
| 2   | Envío actas de reinicio                   | Subgerencia Técnica                    | 15-12-2023                   |
| 3   | Envío de pólizas                          | Subgerencia Técnica                    | 12-12-2023                   |

### ENLACE DE REUNIÓN:

[https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/lmacias\\_minvivienda\\_gov\\_co/ESp0LYa2-EdGsDHGAJEJvC2wBwhOfkLzmPTuITY8UueDK4Q?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOmsicmVmZXJyYWxBCHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBCHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=854wuP](https://minviviendagovco-my.sharepoint.com/:v/g/personal/lmacias_minvivienda_gov_co/ESp0LYa2-EdGsDHGAJEJvC2wBwhOfkLzmPTuITY8UueDK4Q?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOmsicmVmZXJyYWxBCHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBCHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=854wuP)

### FIRMAS:



Elaboró: Daniela Macías & Hernando Montes.

Página 2 de 2