

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 12 de diciembre de 2023
HORA:	De 08:30 a 10:30 horas
LUGAR:	Virtual convocada por la ESANT.
ASISTENTES:	Ing. Daniel Cadena – Apoyo a la supervisión ESANT Ing. Diego Pérez – Interventoría Ing. Johan Navarro – Contratista de obra. Ing. Andres Leonardo Guevara - Contratista de obra. Ing. Carlos Monterroza – Contratista de obra. Ing. Oscar A. Cano G. – Ingeniero contratista DIDE
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Adelantar mesa técnica con el PDA de Santander, con el objeto de aclarar algunas observaciones o inquietudes respecto a la estructuración de la solicitud de reformulación No. 2 del proyecto: OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 3, ENTRE CARRERA 2 HASTA LA CARRERA 8 Y, LA CARRERA 8, ENTRE CALLE 5 Y CALLE 2, HASTA ENTREGAR EN LA QUEBRADA GUAYAGUATA, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio se inicia la reunión informando a los profesionales del área técnica del PDA – Santander, contratista e interventor, que la solicitud de reformulación debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la reformulación No. 0661 de 2019.

Por parte del interventor, se hace una revisión de la documentación soporte de la solicitud y se preguntan temas puntuales sobre el diligenciamiento de algunos de los formatos que se encuentran relacionados en la resolución.

Con respecto a los soportes que garantizan el cierre financiero de los recursos adicionales que se presentarán en la solicitud de reformulación, se aclara a los

Página 1 de 3

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

asistentes, que en razón a que son recursos comprometidos del SGP del Municipio de Mogotes, estos deben estar aprobados por el Comité Directivo Departamental, para lo cual se debe anexar como soporte el acta de dicho comité aprobando el uso de los recursos para adicionar en el presente proyecto. Así mismo se debe anexar una certificación por parte del PDA indicando la disponibilidad de los recursos en el Consorcio FIA.

Por otra parte, se solicitó a los profesionales que intervienen en los diseños o ajuste de los mismos, que las memorias de cálculo y planos deben venir debidamente firmados por las partes y con el aval del interventor y municipio.

Se aclaró por parte del personal de campo del proyecto, que la solicitud de reformulación comprende un ejercicio de mayores y menores cantidades, por lo que no se presentarán ítems no previstos en la presente solicitud de reformulación.


Con lo anterior, se pactan los siguientes compromisos y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Complementar la documentación soporte de la reformulación del proyecto.	ESANT PDA – SANTANDER	13/12/2023

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Marcela Velásquez
Fecha: 12 Dic. 2023

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

