

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC, 27 de diciembre de 2023
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	Virtual – Microsoft teams
ASISTENTES:	Iván Darío Suescun – Grupo de evaluación de proyectos – Líder del proyecto MVCT. Ricardo Junco – Grupo de evaluación de proyectos – DIDE – VASB - MVCT. Andrea Aristizábal – Oficina de proyectos empresa Aguas de Buga. Pablo Cano – Diseñador del proyecto.
INVITADOS:	

OBJETO:

Se convoca a una mesa de trabajo con el objeto de dar asistencia técnica a funcionarios de Aguas de Buga del **proyecto Colector calle 4ª Buga – Valle del Cauca**.

DESARROLLO:

1. Presentación de los integrantes de la mesa de trabajo.
2. Presentación y desarrollo:

El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para hacer seguimiento al estado de formulación del proyecto y a la atención de observaciones, en cumplimiento de lo definido en la resolución 0661 del 23 de septiembre de 2029 y la normativa técnica que regula la formulación de proyectos de saneamiento básico. A continuación, el ingeniero Ricardo Junco (evaluador de geotecnia) toma la palabra y expone las observaciones por subsanar y dirime con el equipo consultor sobre las inquietudes planteadas.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Aguas de Buga y el equipo consultor manifiestan que el día 29 de diciembre de 2023 informarán sobre la fecha de entrega de los ajustes solicitados tanto al estudio de suelos como al diseño estructural.


Con respecto al diseño hidráulico, Aguas de Buga informa que a mediados de enero de 2024 el consultor podrá reunirse para terminar de validar este producto.

3. Conclusiones y cierre.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir ajustes	Aguas de Buga	22/12/2023

FIRMAS:


IDSQ
Fecha: 27/12/2023

