



ACTA No. 27/12/2023

DATOS GENERALES

FECHA:	27/12/2023
HORA:	11:00 am
LUGAR:	Sede Administrativa Calle 17, sala Norte piso 4°.
ASISTENTES:	Ver lista de asistentes.
INVITADOS:	—

ORDEN DEL DIA:

Antecedentes, Generalidades del proyecto de Plan maestro de Aveduto de Tibasosa, Boyacá.

DESARROLLO:

La Doctora Gloria Palacios inicia exponiendo los antecedentes del proyecto, exponiendo algunas generalidades del proyecto de Plan Maestro de Aveduto. Posteriormente el ingeniero Narango presenta el estado del proceso de evaluación al momento haciendo la descripción de que hace falta para la presentación a Comité. La Doctora Gloria expone el desarrollo del tema predial del proyecto. El ingeniero Caro expone varios de los detalles técnicos del proyecto, indicando que los diseños se encuentran en un 99% listos en el MVCT, dejando como faltante la evaluación del componente institucional del presupuesto, el ingeniero Narango indica que se puede realizar una mesa de trabajo virtual en la tarde del mismo día para ver si se resuelven las observaciones presentes. Con lo cual solo quedaría pendiente actualizar la documentación del proyecto. El Doctor Eduardo precede a presentar sobre la parte financiera del proyecto donde la Doctora Gloria informa sobre el estado del municipio. Indicando que el Valor del proyecto ascendió a 39.000 millones. Posteriormente se exponen los temas faltantes para la presentación a Viabilidad del proyecto, luego de que se obtenga la Concepción Técnica del proyecto, de cual se cree próximo a obtenerse. El ingeniero Jose Manuel Vargas da varias recomendaciones.

Para la presentación del proyecto al comité, donde se recomienda dejar una carta de compromiso de los alcaldes en donde se indique que se comprometen a realizar las actividades correspondientes y necesarias para el fortalecimiento del operador que quedará a cargo de la infraestructura del alcance del proyecto.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar una mesa de Trabajo Institucional	MVCT	27/12/2023
2			
3			

FIRMAS: las del listado de asistentes.

Elaboró:
 Fecha: 27/12/2023

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Bogotá, Sede Administrativa Calle 17, piso 4. FECHA: 27/12/2022 HORA: 11:00 am

TEMA: Proyecto Plan Maestro Tibasosa PRESIDE: —

EQUIPO ACOMPAÑANTE: —

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Germani A. Nascio T.	Contratista	MVCT.	3015296421	guacajo@minivivienda.gov.co	Tibasosa.	
2	Glenn Palacios	Alcalde	MVCT	325053441	alcaldia@hibiasa.gov.co	Tibasosa	
3	Evandro Salcedo Velosa	Asesor	HULT	31433343204	evandro.salcedo.velosa@hibiasa.gov.co	Tibasosa	
4	Katherine Becerra	Prog. Promotoras	MUCF	3235843778	katherinebecerra1982@gmail.com	Tibasosa	
5	ERIKAIN ARIAS	STE	TIBASOSA E.M.T.	3133504483	erikasapublicas@hibiasa-bogota.gov.co	Plan Maestro	
6	Jorge Carr	Interventor	Tibasosa	322213444	jorgecarr622@gmail.com	PMA	
7	Jaime Zea	Admon. entante	Tibasosa	3205760543	jamesy896@hibiasa.com	Tibasosa	
8	Diana Ma Espinosa	Consultor PMA	Tibasosa	315-3334310	dianespina@ambidec.co	Tibasosa	

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							