

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE APOYO TECNICO Y JURÍDICO AL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS VIGENCIA 2023

ORDEN DEL DIA

Actualmente se realiza apoyo jurídico al seguimiento de proyectos a cargo de la Subdirección de Proyectos de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, en los departamentos del Chocó asignados a la supervisión

De acuerdo con lo anterior, la mesa de trabajo se desarrollará por orden de municipio, así:

Alto Baudó

Juradó

Lloró

DESARROLLO

Quibdó., 9 de noviembre de 2023

CHOCÓ

WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1293 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
EJECUTOR	MUNICIPIO DE JURADÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ
PLAZO	7 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	27/06/2024
VALOR DEL PROYECTO	(\$518.496.974,00)
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	NO

OBSERVACIONES TECNICO	En contratación – ya se adjudicó el proceso de consultoría (11 de diciembre) e interventoría (19 de diciembre de 2023)
OBSERVACIONES JURIDICO	En seguimiento hasta lograr firma actas de inicio contratación derivada

El día 9 de noviembre de 2023 se revisa la minuta, y desde el componente jurídico se realizan las siguientes observaciones:

1. El ultimo pago, debe dejar claro que Posterior al Acta de liquidación y Recibo a satisfacción por parte del Municipio.
2. Pago No. 3, especificar que debe contener tanto el informe de prefactibilidad y el informe de acompañamiento, no dejarlo abierto, ahora bien, si para el pago No.2 piden informe de prefactibilidad porque lo vuelven a poner como requisito en el pago 3?
3. Pago No.2 indicar que debe contener el informe de prefactibilidad taxativamente punto a punto.

El día 9 de noviembre de 2023, se reciben borradores de pliegos de consultoría, se realiza la revisión técnica y jurídica.



WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó