

	Formato Acta Comité de Seguimiento a la Ejecución del Convenio		
	Convenios Vicepresidencia Jurídica		
	CODIGO GCO-F-039	Elaborado 28/09/2022	Versión: 2

Acta No:	21	Fecha (dd/mm/aaaa)	19/12/2023
Tema	Comité seguimiento Convenio Marco 3044711 y AC 1-3044730 Acueducto Tibú		
Responsable	Edith Yasmin Duran Angarita	Área/Empresa	Ecopetrol
Ubicación / Edificio / Piso	Reunión virtual TEAMS	Número de Convenio	N.A.
Hora Inicio:	08:00 a.m.	Hora Fin:	09:00 a.m.

1. PLANEACIÓN DE TEMAS A TRATAR EN EL COMITÉ

Objetivo de la reunión	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar la ejecución cabal e idónea del convenio en todos los aspectos (técnico, legal, financiero, administrativo, entre otros), mediante el seguimiento y control del cumplimiento de las actividades pactadas en el mismo. Conformado, como mínimo, por un representante de cada una de las Partes. • Revisar periódicamente el cronograma de actividades y sus plazos, sugerir los ajustes que considere indispensables e impartir las recomendaciones y orientaciones pertinentes. • Impartir las recomendaciones para el cumplimiento del objeto del convenio. • Revisar y aprobar los productos, entregables e informes que se generen en desarrollo del convenio, que puedan ser objeto de divulgación, observando en todo caso, con estricta rigurosidad, el nivel de confidencialidad que se determine (si aplica). • Coordinar el plan de trabajo y las reuniones sistemáticas de seguimiento de las obligaciones y/o compromisos del convenio, de manera que se asegure una actuación proactiva, preventiva y no reactiva y, la toma de decisiones oportunas durante su ejecución. • Gestionar y asegurar la ejecución del convenio por parte del aliado y/o ejecutor, de acuerdo con lo convenido en tiempo, plazos y alcance. • Realizar el seguimiento a las cláusulas del convenio relacionadas con los compromisos de cada una de las partes. • Realizar el seguimiento a las actividades críticas que puedan afectar la ejecución del convenio. 															
Agenda de la reunión)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificación del quórum 2. Revisión avances componente ambiental municipio 3. Revisión estado cesión sin costo. 4. Revisión estudios y diseños por parte del MVCT 5. Reformulación del proyecto de inversión 															
Participantes																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 45%;">Nombre</th> <th style="width: 50%;">Dependencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Edith Yasmin Duran Angarita</td> <td>Ecopetrol</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Hector Armando Valderrama Baquero</td> <td>Ecopetrol (SGI)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Iván Alberto Gómez Babativa</td> <td>Ecopetrol</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Jairo Yesid Pinzón Franco</td> <td>Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT)</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre	Dependencia	1.	Edith Yasmin Duran Angarita	Ecopetrol	2.	Hector Armando Valderrama Baquero	Ecopetrol (SGI)	3.	Iván Alberto Gómez Babativa	Ecopetrol	4.	Jairo Yesid Pinzón Franco	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT)
	Nombre	Dependencia														
1.	Edith Yasmin Duran Angarita	Ecopetrol														
2.	Hector Armando Valderrama Baquero	Ecopetrol (SGI)														
3.	Iván Alberto Gómez Babativa	Ecopetrol														
4.	Jairo Yesid Pinzón Franco	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT)														

	Formato Acta Comité de Seguimiento a la Ejecución del Convenio		
	Convenios Vicepresidencia Jurídica		
	CODIGO GCO-F-039	Elaborado 28/09/2022	Versión: 2

5.	Jorge Andrés Beltrán Calvo	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT)
6.	Rafael Hernando Gallardo Eraso	Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT)
7.	Joel Pabón Hernández	Secretaría de Planeación Municipio de Tibú

2. DESARROLLO

Descripción de los asuntos tratados en la reunión y conclusiones	
1.	<p>1. Verificación del quórum</p> <p>Se inicia la reunión con la verificación de los delegados autorizados para representar a cada entidad en el comité de seguimiento del convenio y del acuerdo.</p>
2.	<p>2. Revisión avances componente ambiental</p> <p>El municipio informa que en la anterior semana realizó reiteración a la solicitud de la concesión de aguas ante la Corporación Autónoma CORPONOR (anexo 1) y gestiones para obtener a la brevedad la resolución de la concesión de aguas para el acueducto. Según las gestiones esperaría obtener esta o la próxima semana dicho documento.</p>
3.	<p>3. Revisión estado cesión sin costo.</p> <p>Desde ECP se informa que la solicitud presentada por el municipio de Tibú ya fue aprobada en el comité de desincorporación del 14 de diciembre de 2023 y que a partir de dicha actividad se inicia el proceso de escrituración el cual según lo indicado por el área de inmobiliaria de Ecopetrol tiene una duración de aproximadamente 3 meses.</p>
4.	<p>4. Revisión estudios y diseños por parte del MVCT.</p> <p>El MVCT informa que se avanza en la revisión de los documentos de los estudios y diseños por parte del área de asistencia técnica, a la fecha se tiene que el componente hidráulico y presupuestal ya se revisaron y cumplen con lo establecido en la normativa y se avanza en la revisión del componente eléctrico y estructural.</p> <p>Ecopetrol consulta por lo tiempos necesarios para la terminación de la revisión de los componentes eléctricos y estructural; el MVCT proyecta tener durante la presente o la siguiente semana una respuesta de la revisión de estos dos componentes. De igual forma el MVCT informa que después de tener revisados estos componentes se requiere para avanzar contar con los componentes predial y ambiental del acuerdo de cooperación.</p>
5.	<p>5. Reformulación del proyecto de inversión.</p> <p>Para la reformulación del proyecto se requiere tener lo mas pronto los componentes predial y ambiental. De igual forma el MVCT solicita al municipio la gestión de las certificaciones de la no necesidad de constitución de servidumbres del trazado de la línea de aducción, ya que este trazado se encuentra sobre derecho de vía, certificación que se recomienda sea entregada por la actual administración municipal.</p> <p>El MVCT informa que siguen avanzando en las revisiones con el fin de verificar que los estudios cumplen la normatividad, pero que no podrán emitir concepto técnico de reformulación porque es necesario contar con cierre financiero y de igual manera lo ya mencionado con respecto al trámite predial y ambiental.</p> <p>Ecopetrol propone iniciar las mesas de trabajo para establecer cómo serían los aportes de las entidades para lograr lo establecido en la fase 2, y tener un planteamiento más robusto para la gestión de los</p>

	Formato Acta Comité de Seguimiento a la Ejecución del Convenio		
	Convenios Vicepresidencia Jurídica		
	CODIGO GCO-F-039	Elaborado 28/09/2022	Versión: 2




	recursos. Así mismo se manifestó que estamos atentos en caso de que resulten observaciones en los componentes que están en revisión.
6.	Se da cierre al comité y se agradece la asistencia de los participantes

3. COMPROMISOS

No	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización dd/mm/aaaa
1.	Gestionar la certificación de la no necesidad de constitución de servidumbres del trazado de la línea de aducción	Joel Pabón Hernández- municipio de Tibú	29/12/2023

4. EVALUACIÓN

¿Logramos alcanzar nuestra meta en esta reunión?	Sí	x	No	
¿En caso negativo, cómo y cuándo lo haremos?				

Asistentes y Anexos: (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha, así como los anexos de los temas tratados durante la reunión)		Al final del acta se adjunta pantallazo con los asistentes al comité.
Revisó	Aprobó	
 HÉCTOR ARMANDO VALDERRAMA BAQUERO Apoyo Técnico del Convenio ECOPETROL	 EDITH YASMIN DURAN ANGARITA Administrador del Convenio ECOPETROL	
 JOEL PABÓN HERNÁNDEZ Delegado Comité del Convenio MUNICIPIO DE TIBÚ	 JOEL PABÓN HERNÁNDEZ Delegado Comité del Convenio MUNICIPIO DE TIBÚ	
 JAIRO YESID PINZON FRANCO Delegado Comité del Convenio MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	 JAIRO YESID PINZON FRANCO Delegado Comité del Convenio MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	

**Formato Acta Comité de Seguimiento a la Ejecución del Convenio****Convenios
Vicepresidencia Jurídica****CODIGO
GCO-F-039****Elaborado
28/09/2022****Versión: 2**

ID	Hora de inicio	Hora de finalización	Nombre y apellidos:	Registro / Cédula:	Área / Empresa:	Teléfono o Correo Electrónico:	Certifico asistencia a la sesión
1	12/19/23 8:15:37	12/19/23 8:16:37	Jorge Andrés Beltrán Calvo	80548333	Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio	jcbeltran@minvivienda.gov.co	Si
2	12/19/23 8:48:17	12/19/23 8:49:13	Rafael Gallardo Eraso	79565379	Ministerio de vivienda, ciudad y territorio	3118114342	Si
3	12/19/23 8:48:32	12/19/23 8:49:14	Joel pabon Hernández	1090491338	Secretaria de planeacion	Joel_Pabon95@hotmail.com	Si
4	12/19/23 8:48:16	12/19/23 8:49:28	Hector Armando Valderrama Baquero	C1065629	VTS/SGI	3124453822	Si
5	12/19/23 8:49:08	12/19/23 8:50:18	jairo yesid pinzon franco	79512892	VASB	jypinzon@minvivienda.gov.co	Si
6	12/19/23 8:51:44	12/19/23 8:52:29	Edith Yasmin Duran Angarita	0279531	VTS/ECP	3176673257	Si