

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE VISITA: RECONOCIMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y TÉCNICAS

**CUR 1332 de 2023 MVCT - Municipio de Moniquirá (Boyacá)**  
Proyecto: « Optimización y construcción del acueducto veredal del  
Norte del municipio de Moniquirá - Boyacá »

### PARTICIPANTES

FECHA:	16 de noviembre de 2023
HORA:	09:00 a 15:32
LUGAR:	Sala de Juntas Alcaldía Municipal, Salón Piscina Municipal y vereda Pueblo Viejo
ASISTENTES:	Se adjuntan tres listas de asistencia

### ORDEN DEL DÍA

1. Información general y estado de avance del proyecto
2. Reconocimiento de aspectos sociales con actores institucionales
3. Reconocimiento de aspectos sociales con actores comunitarios
4. Reconocimiento de condiciones técnicas del proyecto

### DESARROLLO

#### 1. Información general y estado de avance del proyecto

Convenio N°:	1332 de 2023		
Proyecto:	Optimización y construcción del acueducto veredal del Norte del municipio de Moniquirá - Boyacá		
Inversión:	\$18.316.598.652		
Ejecutor:	Municipio de Moniquirá (Boyacá)		
Acta de inicio convenio:	4 de julio de 2023		
Vencimiento del apoyo financiero:	3 de enero de 2024		
Estado contratación derivada:	Obra	Interventoría	Instrumento Fiduciario
	Con apertura del 07/11/2023	Convocado el 16/11/2023	Pendiente de convocar
Avance físico:	0,00%	Avance financiero:	0,00%

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## **2. Reconocimiento de aspectos sociales con actores institucionales**

Siguiendo la metodología de acompañamiento social a los proyectos de agua potable y saneamiento básico implementada por la DIDE, se llevan a cabo dos reuniones: una para el reconocimiento de actores institucionales; y otra para el reconocimiento de actores comunitarios. En la primera reunión, participan: Rafael Becerra (Jefe Control Interno); María Juliana Aponte (Delegada Comisión Empalme); Fabián Pinzón (Coordinador Comisión Empalme); Mónica Guerrero (Secretaria de Salud y Protección Social); John Jairo Ulloa (Gerente Empresa Servicios Públicos); Uriel Eduardo Malagón (Secretaría de Planeación); María Natalia Rodríguez (Personera Municipal); Yadira Cárdenas (Secretaria de Gobierno); Sindy Mendoza (Secretaria de Innovación y Economía); Jhon Jairo Camacho (Secretario de Obras Públicas); Finley Herrera (SDE – MVCT); y Faber Montaña (Subdirección de Proyectos – MVCT). En esta reunión, el ingeniero Jhon Jairo Camacho presenta los antecedentes del proyecto y expresa que, tanto la comunidad como la administración entrante en el año 2024, conocen y aceptan el proyecto.

Entre los antecedentes señalados por el ingeniero Jhon Jairo Camacho, se menciona que el proyecto data de hace más de 20 años, cuando se identificó la posibilidad de abastecer de agua a cinco veredas. En la maduración del proyecto, se logró incluir un total de once veredas que representan el 68% de la población rural del municipio. Indica también que en las veredas a beneficiar existen varios afluentes, pero carecen de infraestructura para captación, transporte, tratamiento y distribución del agua. En cuanto a la calidad del agua suministrada a la población, destaca que el principal objetivo del proyecto reducir el riesgo de enfermedad, dado que en veredas como San Vicente se tiene reportado un IRCA del 85%.

Por parte del equipo del MVCT se resalta que además del acompañamiento social desde la etapa inicial del proyecto, en este primer encuentro se busca identificar con suficiente antelación, posibles condicionantes, restricciones o amenazas de índole social, político, legal o técnico para el inicio y ejecución del proyecto. Para el caso particular del proyecto «*Optimización y construcción del acueducto veredal del Norte del municipio de Moniquirá - Boyacá*», los representantes de la administración municipal no señalaron tales adversidades para el proyecto. En este sentido, el ingeniero Faber Montaña consulta específicamente por las servidumbres para la instalación de tuberías, a lo que el ingeniero Jhon Jairo Camacho responde que las mismas fueron tramitadas durante la formulación del proyecto, previo a su evaluación por parte del MVCT.

El ingeniero Faber Montaña consulta por la entidad que asumirá la responsabilidad de la prestación del servicio de acueducto y si se ha socializado la micromedición y cobro del servicio a la comunidad. En respuesta, el ingeniero Jhon Jairo Camacho indica que la prestación del servicio estará a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de Moniquirá, y que en los encuentros con la comunidad beneficiaria, se hace énfasis en que se implementará la micromedición para realizar el cobro del servicio.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Respecto a la aceptación del proyecto por parte de la comunidad, el ingeniero John Camacho menciona que el mismo ha sido socializado y concertado ampliamente desde la etapa de formulación. La comunidad está enterada y saben que la cobertura del acueducto será del 100% en las veredas beneficiarias. No señala divergencias entre las comunidades que integrarán el proyecto por el hecho de pertenecer a un mismo sistema de acueducto. De esta manera, se dio cierre a la reunión con actores institucionales.



### **3. Reconocimiento de aspectos sociales con actores comunitarios**

Posteriormente, en el segundo espacio de reunión con actores comunitarios, participan presidentes y representantes JAC de las once veredas beneficiarias del proyecto (Ubaza, Neval y Cruces, Canoas - San Rafael, Jordán, Tapias - San Antonio, Novillero, San Vicente, Maciegal, Naranjal, Pueblo Nuevo y San Esteban); Jhon Jairo Camacho (Secretario de Obras Públicas); Finley Herrera (SDE - MVCT) y Faber Montaña (Subdirección de Proyectos - MVCT).

En esta reunión se captó la percepción de la comunidad beneficiaria hacia el proyecto del acueducto veredal del Norte de Moniquirá. Según lo manifestado por los asistentes, el proyecto goza de aceptación entre su comunidad y señalan que no existen restricciones de su parte para el inicio y ejecución del mismo. Tampoco señalan la existencia de problemas de orden público que pudiesen comprometer el avance de las obras. De otro lado, la comunidad confirma que, desde la etapa de formulación, fueron involucrados por la consultoría y participaron en visitas técnicas en las que se socializó el proyecto y se les explicó su alcance. Además, mencionan que el evaluador del MVCT los mantenía informados sobre el avance del proceso de viabilización.

Ante las inquietudes formuladas por la comunidad, el ingeniero Faber Montaña explica que el proyecto comprende la optimización de la planta de potabilización de Neval y Cruces, la construcción de una nueva planta de potabilización en Monte Toro, y la

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

instalación de una conducción que se extiende entre estas dos plantas, entre otros componentes. También precisa que el proyecto será financiado en su totalidad con recursos de la Nación e incluirá la obra civil, los suministros y la interventoría. Adicionalmente, indica que el cambio de administración en 2024 no compromete la ejecución del proyecto, pues el Convenio 1332 de 2023 fue suscrito entre el Ministerio de Vivienda y el municipio de Moniquirá, independientemente de quiénes sean sus representantes legales.

#### **4. Reconocimiento de condiciones técnicas del proyecto**

Entendiendo que el permiso de INVIAS para el cruce de la vía Barbosa (Santander) – Moniquirá (Boyacá) con la conducción del proyecto, podría representar un posible condicionamiento para la ejecución de este frente de obra; el equipo del MVCT y el ingeniero Jhon Jairo Camacho (Secretario de Obras Públicas), proceden a realizar una visita de reconocimiento al sitio. Como conclusión de la visita, se confirma la necesidad de efectuar este cruce mediante una perforación horizontal dirigida, tal como fue previsto en el proyecto. Esta técnica permitirá no solo reducir el tiempo de ejecución, sino también mantener el flujo vehicular a través de esta vía de orden nacional.



A fin de conocer el estado del permiso de INVIAS requerido para la construcción del cruce señalado, el ingeniero Faber Montaña solicita al municipio realizar la consulta respectiva. Según lo manifestado por el ingeniero Jhon Jairo Camacho, la solicitud del permiso para uso de zona de vía se radicó en octubre de 2021, lo cual fue presentado al MVCT para la viabilización del proyecto.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## Conclusiones

- En el proyecto «*Optimización y construcción del acueducto veredal del Norte del municipio de Moniquirá - Boyacá*», no se identificaron condicionantes, restricciones o amenazas de índole social, político, o legal para su inicio y ejecución. Durante la etapa de formulación, se tramitaron las servidumbres necesarias para la instalación de tuberías, con el fin de lograr la viabilidad del proyecto por parte del MVCT. En octubre de 2021, se radicó ante INVIAS la solicitud del permiso para el cruce de la vía Barbosa (Santander) – Moniquirá (Boyacá) con la línea de conducción del proyecto. Este asunto será objeto de seguimiento por parte del MVCT.
- El proyecto cuenta con la aceptación de la comunidad y de la administración municipal entrante en el año 2024.
- No se identificó la incidencia de alteraciones en el orden público debido a la intervención de grupos armados.

Elaboró: Faber Montaña – Apoyo a la supervisión CUR 1332-2023.  
Fecha: 30 de noviembre de 2023  
Anexos: Tres (03) listados de asistencia









FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Manizal (Payacá), Sala Justas Alcaldes FECHA: 16/05/2023 HORA: 11:00 AM

TEMA: Alistamiento y reconocimiento en territorio PRESIDE Subdirección Proyectos



EQUIPO ACOMPAÑANTE: Subdirección Desarrollo Empresarial

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	<u>Pablo Becerra Saldarriaga</u>	<u>Control Interno</u>	<u>Manizal</u>	<u>3134952889</u>	<u>subdirectorinterior@gmail.com</u>		
2	<u>Mania Juliana Aponte</u>	<u>Delegada</u>	<u>Manizal</u>	<u>3008095896</u>	<u>ing.juliana@gmail.com</u>		
3	<u>Fabian Pizarro Beldán</u>	<u>S.P. Salud y Bienestar Social</u>	<u>Manizal</u>	<u>2128807668</u>	<u>fabianocarlo10@gmail.com</u>		
4	<u>Monica Judith Gano</u>	<u>S.P. Salud y Bienestar Social</u>	<u>Manizal</u>	<u>3134956304</u>	<u>secretariadej.d@manizal.gov.co</u>		
5	<u>JOHN JAIRO CILICAR</u>	<u>Gerente G.S.P.M</u>	<u>Manizal</u>	<u>3203167716</u>	<u>gerenciaesd@gmail.com</u>		
6	<u>Uriel Bo. Malagon</u>	<u>SD Planeación</u>	<u>Manizal</u>	<u>3102707551</u>	<u>Planeacion@manizal.gov.co</u>		
7	<u>Maria Natalia Padilla</u>	<u>Planeación</u>	<u>Manizal</u>	<u>3102689033</u>	<u>Planeacion@manizal.gov.co</u>		
8	<u>Faber Mónica</u>	<u>Min Vivienda</u>	<u>Manizal</u>	<u>3914436110</u>	<u>famonitane@manizal.gov.co</u>		

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia  
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX  
 www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf)

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL  
 Versión: 8.0, Fecha: 09/05/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
9	Yadira Elbe Cardón	Embajadora	Alcalde Monique	3114914777	gabriel@monique.gov.co		
10	Sandy Katherine Fontaine	Coordinadora de Innovación y Economía Temporal	Alcalde Monique	3004200874	scfontaine@monique.gov.co		
11	Penley Herrera	Contratada	MUCT	3104200874	pherrera@monique.gov.co		
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia  
 Computador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX  
[www.monique.gov.co](http://www.monique.gov.co)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que les modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.monique.gov.co/sites/default/files/procesos/0763\\_2021.pdf](https://www.monique.gov.co/sites/default/files/procesos/0763_2021.pdf)

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Montevideo (Barracá) Subn Piscina Municipal FECHA: 16/01/2023 HORA:           

TEMA: Plasmamiento y veconocimiento en territorio PRESIDE: Subdirectoral Proyección

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Secretaría Desarrollo Empresarial

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Rafael Eli Dones	Presidente	I.A.C	3132614485	sector el saque		
2	Segundo H Reyes	Presidente	J.A.C	3103401063			
3	DAcid Salazar	Presidente	J.A.C. Novoripa	3202211748			
4	Hermes Julio Coy C.	Presidente	J.A.C. San Esteban	324-6407900	tunelcolegmail.com		
5	Luis Augusto Peña	Presidente	J.D. Tapias	3185056364	laugusto.p13@gmail.com		
6	Olga Barbosa	Presidente	Tapias y S. Antonio	3113268428	sanantonio2023@gmail.com		
7	Juan Bethia Perez		F.A.C. Tapias	3133192818	juarbellan@gmail.com		
8	Fabrizio Gavarrito	Presidente	J.A.C. Ubaña	320500143			

**FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS**

**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**

**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17**

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

**Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia**  
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX  
[www.minvivienda.gov.co](http://www.minvivienda.gov.co)

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: [https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0763\\_2021.pdf](https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0763_2021.pdf)

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17


No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
20	Jessica Paola Barrón H.	Presidenta J.A.C. Vereda Marangal Ab.	Moniquirá	3135586411	ujast@gmail.com		
21	Luis Elías Lombardi	Presidente J.A.C. Vereda Marangal Ab.	Moniquirá	3115682478			
22	Darley Faith Castillo	Presidenta J.A.C. Vereda Marangal Ab.	Moniquirá	3152127197	jacpuarabomb@gmail.com		
23	Nelly Ríos Lizaro	Presidenta J.A.C. Vereda Marangal Ab.	Moniquirá	3208031873	3000 nivel y cruces @ a.com		
24	Edison Saavedra C.	Presidente J.A.C. Vereda Marangal Ab.	Moniquirá	3176161936			
25	Faber Montaña	Ing. Seguimiento Vivienda	MVCT	3102759970	minchobvivienda@gmail.com		
26	Renley Henrey	MTC TSPE	MVCT	3014436110	funmontana@minvivienda.gov.co		
27				3164140573	skorac@minvivienda.gov.co		
28							
29							

COLOMBIA

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS  
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Vereda Pueblo Viejo, Municipi (Bogotá) FECHA: 26/11/2023 HORA: \_\_\_\_\_  
 TEMA: Reconocimiento Pto Puro Elewdo A Norte PRESIDE: Subdireccion Projects  
 EQUIPO ACOMPAÑANTE: Subdireccion Desarrollo Empresarial

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Finley Herrera	Coordinador	MUCI	316640882	herrerafinley@munivivienda.gov.co		
2	Faber Montaña	Ing. Seguros	MUCI	3014436110	fabermontana@munivivienda.gov.co		
3	Jhon Camacho	Infraestruct.	Municipio Moniquirá	3120709411	moniquira@munivivienda.gov.co		
4							
5							
6							
7							
8							