

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 06

### DATOS GENERALES

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:      | Bogotá, 18 de diciembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| HORA:       | De 10:00 am a 11:00 am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LUGAR:      | <b>Virtual – Microsoft Teams</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ASISTENTES: | <b>Sergio Trespalcios Peniche</b> – Contratista Evaluador Líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT.<br><b>Omar Camilo Bermeo</b> – Contratista Especialista Predial, DIDE MVCT.<br><b>José García Taborda</b> – Responsable del Proyecto, Municipio de Sucre.<br><b>Luz Marina Arias Plazas</b> – Consultoría.<br><b>Flor Angela Novoa</b> – Consultoría.<br><b>Sonia Cuadrado</b> – Consultoría.<br><b>Sara Pacheco</b> – Consultoría. |
| INVITADOS:  | Revisar Asistentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### ORDEN DEL DIA:

Se convoca a mesa de trabajo para socializar las observaciones del componente Predial del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE".

### DESARROLLO:

1. Verificación de Quórum.
2. El ingeniero Sergio Trespalcios da la bienvenida y procede a iniciar la mesa de trabajo convocada para realizar un seguimiento al avance de las subsanaciones del componente predial del proyecto evaluado en el marco del mecanismo de viabilización del VASB.
3. El Dr. Omar Camilo Bermeo (encargado del apoyo a la revisión del componente predial) menciona lo siguiente:
  - a. Sobre la documentación soporte de los beneficiarios del formato 6) me permito observar pormenorizadamente:
    - De los 136 beneficiarios se presentan 6 beneficiarios cuya cedula catastral del predio no registra matricula inmobiliaria

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- en las bases 1 y 2 IGAC, por lo que se sugiere revisar dado que podría corresponder a un predio baldío.
4. El equipo formulador del proyecto manifiesta que, retirarán esos 6 usuarios dado que no se cuenta con información predial adicional. Por lo anterior, se avanzará en los ajustes del componente predial del proyecto con el fin de darle cumplimiento a los requerimientos realizados por parte del ministerio. De esta manera, el proyecto buscará beneficiar a 130 familias en zona rural del municipio de Sucre – Sucre.
  5. El evaluador del proyecto solicita revisar la totalidad de documentos del proyecto dado que se ajustará el número de beneficiarios y por ende cambiará la población beneficiada con el proyecto.
  6. Por otro lado, el evaluador del proyecto precisa que se realizará una mesa de trabajo para realizar seguimiento el día 22 de diciembre de 2023.
  7. Se recomienda la revisión de la resolución 0661 de 2019 en sus anexos para validar los documentos enviados para revisión.

## COMPROMISOS

| No. | Compromiso                                                                            | Responsable                      | Fecha límite de cumplimiento |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1   | Realizar mesa de trabajo para realizar seguimiento al avance documental del proyecto. | Grupo de Evaluación de Proyectos | 22 de diciembre de 2023      |

Elaboró: Sergio Trespalcios Peniche – Contratista Grupo de Evaluación de Proyectos  
Fecha: 28/12/2023

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ANEXOS

### Anexo 1. Lista de Asistencia

