

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE VISITA: RECONOCIMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES Y TÉCNICAS

CUR 1333 de 2023 MVCT - Municipio de El Espino (Boyacá)
Proyecto: «*Construcción de unidades sanitarias rurales en el Municipio de El Espino - Boyacá*»

PARTICIPANTES

FECHA:	29 de noviembre de 2023
HORA:	08:30 a 16:20
LUGAR:	Sala de Reuniones Piso 3 CAM, Auditorio CAM y Zona rural del municipio de El Espino
ASISTENTES:	Se adjuntan tres listas de asistencia

ORDEN DEL DÍA

1. Información general y estado de avance del proyecto
2. Reconocimiento de aspectos sociales con actores institucionales
3. Reconocimiento de aspectos sociales con actores comunitarios
4. Reconocimiento de condiciones técnicas en viviendas beneficiadas

DESARROLLO

1. Información general y estado de avance del proyecto

Convenio N°:	1333 de 2023		
Proyecto:	Construcción de unidades sanitarias rurales en el municipio de El Espino - Boyacá		
Inversión:	\$2.474.262.235		
Ejecutor:	Municipio de El Espino (Boyacá)		
Acta de inicio convenio:	4 de julio de 2023		
Vencimiento del apoyo financiero:	3 de enero de 2024		
Estado contratación derivada:	Obra	Interventoría	Instrumento Fiduciario
	Contrato suscrito el 22/11/2023	Contrato suscrito el 22/11/2023	Contrato suscrito el 22/11/2023
Avance físico:	0,00%	Avance financiero:	0,00%

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Reconocimiento de aspectos sociales con actores institucionales

Siguiendo la metodología de acompañamiento social a los proyectos de agua potable y saneamiento básico implementada por la DIDE, se llevan a cabo dos reuniones: una para el reconocimiento de actores institucionales; y otra para el reconocimiento de actores comunitarios. En la primera reunión, participan: Edberto Jaime (Alcalde Municipal); Edgar Carreño (Personero Municipal); Pedro Murillo (Delegado Comisión de Empalme); Ángela Esteban (Secretaria de Planeación e Infraestructura); Fermín Tarazona (Administrador ESP); Finley Herrera (SDE - MVCT); y Faber Montaña (Subdirección de Proyectos - MVCT). La reunión comienza con el agradecimiento del Alcalde Municipal hacia el MVCT por el acompañamiento en la obtención de la viabilidad y el apoyo financiero otorgado. A continuación, los actores institucionales presentaron los antecedentes del proyecto y expresaron que, tanto la comunidad beneficiaria como la administración entrante en el año 2024, conocen y aceptan el proyecto.

Por parte del equipo del MVCT se resalta que además del acompañamiento social desde la etapa inicial del proyecto, en este primer encuentro se busca identificar con suficiente antelación, posibles condicionantes, restricciones o amenazas de índole social, político, legal o técnico para el inicio y ejecución del proyecto. Para el caso particular del proyecto «Construcción de unidades sanitarias rurales en el municipio de El Espino - Boyacá», no se identificaron adversidades, más allá de la logística que debe desplegar el contratista de obra para disponer de varios frentes de trabajo, así como el suministro y distribución de materiales en los diferentes sitios de obra. Se prevé que la arena amarilla utilizada para el revestimiento de muros, es el insumo más escaso en la zona, por lo que deben traerla desde San Mateo.



El Alcalde Municipal destaca las actividades lideradas por su administración para dar a conocer el proyecto en la etapa de formulación. Adicionalmente, menciona que la comunidad fue informada una vez el proyecto fue viabilizado por el MVCT. Se resalta también el apoyo brindado por la Empresa de Servicios Públicos durante la formulación

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

del proyecto, periodo en el cual se llevaron a cabo las pruebas de permeabilidad del suelo para el diseño del campo de infiltración de cada beneficiario.

El ingeniero Faber Montaña consulta sobre la aceptación del proyecto por parte de la administración entrante en el año 2024, y sobre la aceptación de los beneficiarios como responsables del mantenimiento de su sistema séptico. En respuesta, Edberto Jaime, Alcalde Municipal, indica que no hay oposición frente al desarrollo del proyecto por parte de la administración entrante. Además, señala que uno de los miembros de la actual Secretaría de Planeación e Infraestructura, que conoce el proyecto desde su formulación, hará parte del próximo gobierno. Sobre la responsabilidad del mantenimiento de los sistemas sépticos por parte de los usuarios, menciona que es un tema que no se abordó durante la formulación del proyecto; sin embargo, se abordará una vez se construya y entregue el sistema.

3. Reconocimiento de aspectos sociales con actores comunitarios

Posteriormente, en el segundo espacio de reunión con actores comunitarios, participan beneficiarios, representantes de JAC, representantes del Concejo Municipal, Edberto Jaime (Alcalde Municipal), Edgar Carreño (Personero Municipal), Finley Herrera (SDE – MVCT) y Faber Montaña (Subdirección de Proyectos – MVCT). En esta reunión se captó la percepción de la comunidad beneficiaria hacia el proyecto de unidades sanitarias. Según lo manifestado por los asistentes, el proyecto goza de aceptación entre su comunidad y señalan que no existen restricciones de su parte para el inicio y ejecución del mismo. No existen comunidades étnicas y tampoco señalan la existencia de problemas de orden público que pudieran comprometer el avance de las obras. De otro lado, la comunidad reconoce los impactos positivos del proyecto en la salud pública, el ambiente y su calidad de vida, y reconocen que no podrían acceder a tales beneficios de no ser por el proyecto financiado por el MVCT.

Para concluir, los participantes formulan preguntas al equipo del MVCT. La primera pregunta se refiere a los detalles técnicos y composición de la unidad sanitaria. En este punto, el ingeniero Faber Montaña presenta una imagen del diseño de la unidad sanitaria viabilizada por el MVCT y resuelve las dudas planteadas. En la segunda pregunta, consultan si deben aportar mano de obra para la construcción de su unidad sanitaria, y si el cambio de administración en 2024 podría implicar modificaciones al proyecto. El ingeniero Faber Montaña precisa que el proyecto será financiado en su totalidad con recursos de la Nación e incluirá la obra civil, los suministros y la interventoría. Adicionalmente, indica que el cambio de administración en 2024 no compromete la ejecución del proyecto, pues el Convenio 1333 de 2023 fue suscrito entre el MVCT y el municipio de El Espino, independientemente de quiénes sean sus representantes legales.

4. Reconocimiento de condiciones técnicas en viviendas beneficiadas

Se realiza el reconocimiento de sitios de obra en 5 viviendas donde se construirán las unidades sanitarias de los beneficiarios del proyecto. Se identifican las condiciones de la unidad sanitaria existente, así como la dispersión de las viviendas respecto al casco urbano del municipio de El Espino. Realizado el reconocimiento, se concluye que el factor clave para dar cumplimiento al plazo, costo y alcance del proyecto, es que la supervisión

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

realice el seguimiento a la disponibilidad de varios frentes de obra activos por parte del contratista; así como el suministro y distribución de materiales a cada uno de estos frentes. Se relacionan a continuación las viviendas visitadas durante la jornada de reconocimiento:

Nº	Vereda	Beneficiario
1	El Tobal	Blanca Evelia Jaime Chacón
2	La Laguna	José Isaías Cely Tarazona
3	La Laguna	María del Carmen Rincón de Cely
4	La Burrera	José Augusto Pérez
5	La Burrera	Graciela Herrera de Cáceres



Conclusiones

- En el proyecto «*Construcción de unidades sanitarias rurales en el municipio de El Espino - Boyacá*», no se identificaron condicionantes, restricciones o amenazas de índole social, político, legal o técnico para su inicio y ejecución. Desde la perspectiva técnica, se considera que el factor clave para el avance del proyecto es la logística que el contratista de obra debe implementar para disponer de varios frentes de trabajo, así como para el suministro y distribución de materiales en los diferentes sitios de obra.
- El proyecto cuenta con la aceptación de la comunidad y de la administración municipal entrante en el año 2024.
- No se identificó la incidencia de alteraciones en el orden público debido a la intervención de grupos armados.

Elaboró: Faber Montaña – Apoyo a la supervisión CUR 1333-2023.
Fecha: 16 de diciembre de 2023
Anexos: Tres (03) listados de asistencia




FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: S.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: El Espino, Alcaldía, sala de reuniones FECHA: 29 Noviembre/2023 HORA: 8:30am

TEMA: Plan de Desarrollo Económico - Hombres Institucionales PRESIDE: Subdirección Proyectos MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Subdirección desarrollo empresarial - MVCT

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Faber Montaña	seguro convenio	MVCT	3014436110	famontana@minvivienda.gov.co		
2	Finley Jerevo	Contratista	MVCT	3164740813	Oficina@minviviendagov.co		
3	EDBERG J JAIME	ALCALDE	EL ESPINO	3105737102			
4	Eduar Carrero	Personero	Personero	3015434344	Personeria@el-espino-boyaca.gov.co		
5	Fredy J. Lopez	Personero	Personero	313557116	ing.fredylopez@gmail.com		
6	Angela Mantza Esteban	Planeación	El Espino	312331956	Planeacion@el-espino-boyaca.gov.co		
7	Fernán A. Tarazona	Administración S. Públicos	El Espino	318330813	Featoco@hotmail.com		
8							

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Alcaldía Municipal El Espino (Payuca) ²⁰²³ **FECHA:** 29 de Noviembre **HORA:** 10:30 am
TEMA: Primer momento - Estrategia Social - Actores Sociales PRESIDEN: Subdirección Proyectos MUCT
EQUIPO ACOMPAÑANTE: Subdirección Desarrollo Empresarial - MUCT

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Finlay Herrera	Coordinadora	MUCT	316440073	oherre@minvivienda.gov.co		[Firma]
2	Adolfo Carreño	Beneficiario	P.U.S.				[Firma]
3	Jesús Puentes	Beneficiario	Proyecto	3214469476			[Firma]
4	Gonzalo Rojas Toms	Beneficiario	proyecto	3214327166			[Firma]
5	Alga Lucía Izquierdo	Beneficiaria	proyecto	3702388805			[Firma]
6	Jose A. Bautista	Beneficiario	proyecto	3225887229			[Firma]
7	Maria Helen Conde	Beneficiaria	proyecto	3204523915			M.C.

Página 1 de 9

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
8	Luis Arcecio Carrero	Beneficiario	proyecto	3138888719			Luis Arcecio
9	Julia Mesa	Beneficiario	Proyecto	3127301574			Julia Mesa
10	José Reyes Cely	Beneficiario	Proyecto	320241806			José Reyes
11	Edmundo Rivas	Beneficiario	Proyecto	3131536531			Edmundo Rivas
12	Mariadel Carmen Cely	Beneficiario	Proyecto	3102745113			Mariadel Carmen Cely
13	Carmen Yvonne Cely	Beneficiario	Proyecto	3165384808			Carmen Yvonne Cely
14	Sandy Guadalupe Cely	Beneficiario	El Espino	312882683			Sandy Guadalupe Cely
15	Maria-Fimela Cely	Beneficiario	El Espino	3152061925			Maria F. Cely
16	Euslia Jaime Cely	Beneficiario	Proyecto	3127357140			Euslia Jaime
17	Jairo Rojas	Beneficiario	El Espino	3138951589	jairo30@hotmail.com		Jairo Rojas

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes / Temática	Firma
18	Lomax Cuadras	Hogar	Proyecto	313320995			Lomax
19	Luz Cuadras	Hogar	Proyecto	3148740982			Luz
20	Blanca Zoto	Hogar	Proyecto	3224870441			Blanca
21	Juan J. Puente	Hogar	Proyecto	3204877653			Juan
22	José A. Bautista	Hogar	Proyecto	32258872			José
23	Marcel Medos Velasco	Hogar	Proyecto	3102328231	handmedos@proyecto.com		Marcel
24	Mica Gajedo	Hogar	Proyecto	314379736			Mica
25	Olga Lucía Baez	Hogar	Proyecto	3102388235			Olga
26	Gonzalo Rogoit	Hogar	Proyecto	3214321161			Gonzalo Rogoit
27	Genith Bautista	Secretaría S.A.C. poche	Proyecto	3157310977	genithmireya@gmail.com		Genith

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
28	Patricia Medina	Beneficiaria	Proyecto u. s. g.	3125658367			Patricia
29	Jose Bazon	Beneficiario	proyecto	3123590231			Jose
30	Rosabina Albarain	Beneficiaria	proyecto	3157310877			Rosabina
31	Adelaida Murillo	Beneficiaria	proyecto	31353334			Adelaida
32	Mordelcarrien Mesa	Beneficiaria	proyecto	3142749288			Mordelcarrien
33	Antonio Ensey	Representante	proyecto	3138445769			Antonio Ensey
34	Diana Espinosa Caicedo	Representante	proyecto	3208193252			Diana Espinosa
35	Cristino Quintero	Beneficiario	proyecto	3145803258			Cristino Quintero
36	Rosa Maria Lizavaro	Beneficiaria	proyecto	3114429273			Rosa Maria
37	Fabio Ruiz D	Beneficiario	proyecto	3135057127			Fabio R.

Página 4 de 9

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
38	Gerardina BH	Beneficiaria	El Espino	314315671			
39	Evelina Torres Pérez	Presidente	Asesoría El Espino	310558537	Esperanza E. Espino		
40	Edelmira Nuriel	Beneficiaria	El Espino	312330706			Edelmira N
41	Luisa Hernandez	Beneficiaria	El Espino	320436509			Luisa Hernandez
42	Isaías cely	Beneficiario	El Espino	322388931			ISAÍAS CELY
43	Hilda Pardo	Beneficiario	El Espino	3132927439	cuadros nicardo 17 ogam		Hilda Pardo
44	German Cuervo	Beneficiario	El Espino	3112378451			German Cuervo
45	Jose Esteban	Beneficiario	El Espino	3052634			
46	Graciela H. de C.	Beneficiaria	El Espino	32673541	32203795143		Graciela H. de C.
47	Beneda Torres de Guay	Beneficiaria	El Espino	3224765494			Beneda Torres de Guay

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Página 5 de 9

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Confirmación Listado Asistencia

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Alcaldía Municipal El Espino (Boyacá) FECHA: 29/Noviembre/2023 HORA: 10:30 am

TEMA: Primer Momento Estrategia Social - Actores Sociales PRESIDE: Subdirección Proyectos MUCJ

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Subdirección Desarrollo Empresarial

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
48	Diego Alejandro	Beneficiario	Espejo	312380076			<i>[Firma]</i>
49	Carlos Andres Simalobelt	Beneficiario	Espejo	3733966528			<i>[Firma]</i>
50	Edgar Granada	Sa (20)	El Espino	321771762			<i>[Firma]</i>
51	Victor J. Sanchez	Beneficiario	El Espino	3124647596			<i>[Firma]</i>
52	Mercedes Rincon	Beneficiaria	El Espino	3118800695			<i>[Firma]</i>
53	Rodolfo Fuentes	Beneficiario	El Espino	3217826377			<i>[Firma]</i>
54	Juán Orlando	Beneficiario	El Espino	3208361338			<i>[Firma]</i>
55	Agustín Niño	Beneficiario	El Espino				<i>[Firma]</i>

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
9	Saul Pacheco	Beneficiario	El Espino	3224651035	elos2@hotmail.com		Saul Pacheco N
10	Andrés Anelino H	Beneficiario	El Espino	3118445480			Andrés H.
11	Rosa Eva Torres	Beneficiaria	El Espino	3143738531			Rosa Eva
12	Leonor Buitago	Beneficiario	El Espino	313.8817282			Leonor Buitago
13	Digna Leticia Zarr...	Beneficiaria	El Espino	3702388435	fumontana@minvivienda.gov.co		Digna Leticia Z...
14	Faber Mastura	Seguimiento convenio	MVCT	3014436110	responsable@segoviva.gov.co	Momento 1 Est. Júpiter Social	Faber Mastura
15	Edgar Carrero	Personero	El Espino	3015434344			Edgar Carrero
16							
17							
18							
19							

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
 www.minvivienda.gov.co



En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
 PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: El Espino (Bojacá), Zona Rural FECHA: 29 Noviembre 2023 HORA: 1:30 pm

TEMA: Reconocimiento viviendas beneficiarias US PRESIDE: Subdirección Proyectos

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Subdirección Desarrollo Empresarial

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Finley Herrera	Contratista	MUCET	3164840083	alvarez@minvivienda.gov.co		
2	Faber Montaña	Seguimiento	MUCET	301 443 6110	fontana@minvivienda.gov.co		
3	EDBERD J JAIME	ALCALDE	EL ESPINO	3105738108			
4							
5							
6							
7							
8							

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
 Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
 www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1551 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf