

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 21-09-2023
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Virtual.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Angela Marcela Cuadros Serrano - Abogada de apoyo Departamento de Bolívar MVCT Nicolas Ortiz - Apoyo a seguimiento de proyectos - Aguas de Bolívar S.A
INVITADOS:	Nicolas Ortiz - Apoyo a seguimiento de proyectos - Aguas de Bolívar S.A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. Revisión del One Drive Actualizado
3. Trazabilidad en un Word de las mesas de trabajo que realizaron con el ministerio para avanzar en la solicitud de reformulación.
4. Ficha de Presentación en Excel
5. Presentación en Power Poing.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión a las 11:05 am, donde realiza la presentación de los asistentes
2. Se realiza la presentación de los documentos cargados en el one drive los cuales están acorde para la presentación al comité técnico del MVCT
3. El ingeniero de apoyo del PDA realiza la socialización de la trazabilidad de las mesas de trabajo que se han realizado para la presentación de la solicitud de reformulación las cuales están acorde con la trazabilidad del ministerio.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01


4. Se realizó revisión financiera de los valores que se van a solicitar según el CDP expedido por el MVCT, así mismo se revisó la relación de pagos y los valores que se encuentran en caja por el ahorro a la contratación deriva, se ajusta el Excel conjuntamente con el PDA y queda el archivo listo para la presentación al comité.
5. El ingeniero de apoyo del PDA realiza la presentación de todos los componentes que contienen la reformulación, el apoyo a la supervisión del ministerio indica que realiza unos ajustes y que ingresar los valores finales en la presentación, la jurídica del MVCT le solicita anexar las actas de socialización que se realizaron con la comunidad debido a los inconvenientes de las invasiones que se generaron en el trazado inicial del proyecto.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Ajustes a la presentación	Vanessa Arias	22-09-2023
2	Remitir el enlace de los documentos anexos de la reformulación	Nicolas Ortiz	21-09-2023
3	Remitir acta de socialización con la comunidad.	Nicolas Ortiz	22-09-2023

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Fecha: 21-09-2023