

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 24

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 12-12-2023
HORA:	De 11:00 a 11:30 horas
LUGAR:	Virtual.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo a la Supervisión-Subdirección de Proyectos MVCT Bolívar. Freddy Álvaro Lozano, Gestor Zona Norte MVCT Jose David Tatis, Supervisor de Proyectos- Findeter Zunny Leina Díaz Silva, Gestor de Proyectos - Findeter. Angela Marcela Cuadros Serra, Apoyo Jurídico MVCT Julian Mauricio Beltran, Apoyo Jurídico MVCT Liyibeth Ochoa Rodriguez - Apoyo Jurídico MVCT Juan Gomez , Alcaldía de Cartagena
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Solicitud de Prorroga o Suspensión del Convenio de Cartagena.

DESARROLLO:

1. El MVCT manifiesta su preocupación que no se han enviado los documentos para solicitar prorroga o suspensión del Convenio de Cartagena de Indias.

La alcaldía manifiesta que ya tienen borrador en proceso de aprobación y que falta visto bueno jurídico, sin embargo, se enviaría borradores y documentos necesarios para ir adelantando los trámites correspondientes.


El ministerio manifiesta que es muy poco tiempo el que queda para tramitar dicha solicitud, teniendo en cuenta los protocolos internos de la entidad

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Finalmente, la Alcaldía de Cartagena remitió documentos para solicitar suspensión del convenio, argumentando que tanto contratista de obra como de interventoría están suspendidos actualmente

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar documentos relacionados con la prórroga o suspensión del convenio	Alcaldía de Cartagena.	12-12-2023

FIRMAS:



Elaboró: Vanessa Arias Ramirez
Fecha: 12-12-2023