

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 27

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 13-12-2023
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Virtual.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo a la Supervisión-Subdirección de Proyectos MVCT Bolívar y Magdalena Angela Marcela Cuadros, Apoyo Jurídico MVCT Sandra Paola Javela, Líder PDA – Bolívar Anastacio Marrugo García, Aguas de Bolívar Karen, Aguas de Bolívar
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Estado de cada uno de los convenios, estado de los procesos de contratación.

DESARROLLO:

1. Son 3 convenios (Barranco de Loba, Achí y San Jacinto del Cauca, cada uno de los procesos (con su interventoría) se encuentran en borrador publicados en el SECOP I, el inconveniente presentado es el acta del comité directivo y la viabilidad se envía al FIA, la solicitud de CDR, se está a espera de la expedición de dicho documento para hacer la apertura oficial de los procesos.

Se requiere actualizar el cronograma una vez se tengan los respectivos CDRs, para que sea un cronograma real.

El MVCT solicita que sea informado de todos los inconvenientes que se presenten en los procesos de contratación.

Fecha tentativa para la expedición de CDR 19 de diciembre, fecha tentativa de la apertura de las 2 consultorías (Achí y San Jacinto de Cauca) el 20 de diciembre.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Con respecto a la obra de Barranco de Loba, el 6 de diciembre reciben solicitud de consulta previa por medio de derecho de petición de un veedor, se comunican con la alcaldía ese mismo día, y esta responde el 11 de diciembre. Se toma decisión de consultar al Ministerio del Interior el día 12 de diciembre, se esperaría respuesta del concepto del Ministerio de Interior entendiendo que cada caso es específico.

Se solicita que sea avisado una vez el Ministerio de una respuesta, para fijar compromisos de apertura de dicho proceso.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Apertura de contrato de Achí y San Jacinto de Cauca.	Aguas de Bolívar	20-12-2023
2	Copia de Solicitud de requerimiento al Ministerio del Interior.	Aguas de Bolívar.	13-12-2023

FIRMAS:

Elaboró: Vanessa Arias Ramirez
Fecha: 13-12-2023