

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 19

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 07-11-2023
HORA:	De 11:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Virtual.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Angela Marcela Cuadros Serrano - Abogada de apoyo Departamento de Bolívar MVCT Anastasio Marrugo- PDA de Bolívar Karen Herrera – Apoyo Jurídico PDA
INVITADOS:	Freddy Álvaro Lozano España – Gestor Zona Norte

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes
2. San Jacinto del Cauca
3. Achí
4. Barranco de Loba

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión a las 11:00 am, donde realiza la presentación de los asistentes.
2. El ejecutor PDA de Bolívar inicia la socialización de los avances de los proyectos con el proyecto de **San Jacinto del Cauca**: El acta de inicio del convenio fue firmada el 28 de agosto de 2023 y la fecha de finalización es del 26 de julio de 2024 , el apoyo a la supervisión del MVCT instó a acelerar los procesos de contratación para empezar la ejecución del proyecto aprobado.

El apoyo a la supervisión del MVCT instó a acelerar los procesos de contratación para empezar la ejecución del proyecto aprobado, desde el apoyo a la supervisión se le indico al PDA de Bolívar, que puede proceder con el proceso de licitación de la publicación de los borradores licitatorios para subir los documentos al aplicativo secop I.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. **Achí:** El acta de inicio del convenio fue firmada el 28 de agosto de 2023 y la fecha de finalización es del 26 de junio de 2024, el apoyo a la supervisión del MVCT instó a acelerar los procesos de contratación para empezar la ejecución del proyecto aprobado, desde el apoyo a la supervisión se le indico al PDA de Bolívar, que puede proceder con el proceso de licitación de la publicación de los borradores licitatorios para subir los documentos al aplicativo secop I.
4. **Barranco de Loba:** El acta de inicio del convenio fue firmada el 28 de agosto de 2023 y la fecha de finalización es del 27 de octubre de 2025, el apoyo a la supervisión del MVCT instó a acelerar los procesos de contratación para empezar la ejecución del proyecto aprobado, asimismo indicó que se debe realizar la contratación de la consultoría de manera independiente al resto de convenios.


El apoyo a la supervisión le indico al PDA de Bolívar, que puede proceder con el proceso de licitación de la publicación de los borradores licitatorios para subir los documentos al aplicativo secop I, se le aclaro que de ser así debe dar alcance al oficio GB-AB-OF. 1342/2023 del 8 septiembre de 2023 donde indicaba que solicitaban actualizar los valores del ITEM de profundización.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Alcance a oficio sobre la modificación de la profundización Barranco de Loba	PDA de Bolívar	9-11-2023
2	Remisión de enlaces de las publicaciones en el secop I	PDA de Bolívar	17-11-2023

FIRMAS:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Fecha: 07-11-2023