

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA N° 002-2023
Comité de Seguimiento al CUR 1283 de 2023 MVCT - Municipio de Saboyá (Boyacá)

Proyecto: «*Construcción de unidades sanitarias rurales para el municipio de Saboyá – Boyacá*»

PARTICIPANTES

FECHA:	21 de diciembre de 2023
HORA:	15:30 a 15:48
LUGAR:	Aplicación Microsoft Teams
ASISTENTES:	Liliana Florian – Secretaria General y de Hacienda (Mpio Saboyá) Ángela Cuadros – Apoyo jurídico al seguimiento (MVCT) Faber Montaña – Apoyo a la supervisión del CUR (MVCT)

ORDEN DEL DÍA

1. Estado de los procesos de la contratación derivada del CUR.
2. Póliza todo riesgo del contrato de obra.
3. Entrega de informes del ejecutor - Año 2023.
4. Cargue de información al SIGEVAS - Año 2023.
5. Empalme y compromisos para la administración 2024.

DESARROLLO

1. Estado de los procesos de la contratación derivada del CUR

Respecto al proceso de contratación de obra, la Dra. Liliana Florian informa que el 27 de diciembre de 2023 se publicará el informe de evaluación definitivo y el 28 de diciembre de 2023 está proyectada la audiencia de adjudicación del contrato. Agrega que la resolución de adjudicación de este contrato se expediría, a más tardar, el 29 de diciembre de 2023. Sobre la contratación de la interventoría, la Dra. Liliana Florian menciona que el proceso cuenta resolución de adjudicación del 14 de diciembre de 2023 y que el contrato sería suscrito en la misma fecha del contrato de obra. Respecto al instrumento fiduciario, informa que fue adjudicado a Fiduagraria S.A., el 15 de diciembre de 2023. El acta de inicio de este último sería suscrito por la nueva administración.

2. Póliza todo riesgo del contrato de obra

La Dra. Liliana Florian aclara que en el proceso de contratación de obra que tuvo apertura el 16 de noviembre de 2023, la póliza todo riesgo para obras civiles fue contemplada dentro de las obligaciones del contratista. La Dra. Ángela Cuadros solicita que una vez el contratista allegue esta póliza, se envíe una copia al MVCT. En respuesta, la Dra.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Liliana Florian comenta que esta petición quedará consignada en el acta de entrega de su cargo como Secretaria General y de Hacienda a la nueva administración, así como las obligaciones inmediatas en cuanto a los procesos de contratación de obra e interventoría citados en el punto anterior, y el cargue de información al SIGEVAS.

3. Entrega de informes del ejecutor - Año 2023.

En cumplimiento de la cláusula décima séptima del CUR 1283 de 2023, el ingeniero Faber Montaña solicita los informes mensuales del ejecutor correspondientes a lo corrido del año 2023. Sobre este asunto, la Dra. Liliana Florian se compromete a entregarlos el 26 de diciembre de 2023.

4. Cargue de información al SIGEVAS - Año 2023.

La Dra. Liliana Florian solicita una capacitación para el funcionario de la administración entrante que sea delegado como responsable del cargue de información al SIGEVAS. En atención a esta solicitud, el ingeniero Faber Montaña comenta que en caso de que el MVCT no oferte una nueva capacitación sobre el tema, se compartirá la grabación de la capacitación anterior.

5. Empalme y compromisos para la administración 2024

El ingeniero Faber Montaña resalta la importancia del acta de entrega del cargo de la Dra. Liliana Florian a la nueva administración, y que allí queden consignados las actuaciones inmediatas de los nuevos funcionarios sobre la contratación derivada del CUR 1283 de 2023. Al respecto, la Dra Liliana Florian responde que estos temas ya han sido socializados con el alcalde entrante y su comisión de empalme.

COMPROMISOS

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Entrega de informes mensuales del ejecutor - Año 2023	Liliana Florian (Alcaldía Saboyá)	26/Dic/2023
Expedición de la resolución de adjudicación del contrato de obra	Liliana Florian (Alcaldía Saboyá)	29/Dic/2023

Elaboró: Faber Montaña – Apoyo a la supervisión CUR 1283-2023
Fecha: 28 de diciembre de 2023
Anexos: Captura de pantalla reunión virtual Microsoft Teams



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Mesa de Trabajo CUR 1283 Saboyá - Unidades Sanitarias
21 de diciembre de 2023 Caduca dentro de 726 días • 0 visualizaciones • Faber Andrey Montana Duque
Agregue una descripción para explicar de qué trata este vídeo

Transcripción
Tora, Liliana, thank you, I said contratacion.
SECRETARIA DE HACIENDA SABOYA 1:48
See you.
Thank you.
So says that
Common manifestation might say as in also Carlo initial MONUMENTE processor.
Yes, he says.
They know Embry and stay.
Momento estamos sin and El Trello informe Preliminar most part.
Eldia Bentley says VENTISETE is Enbridge.
Hopefully Cassander informer finity.
LDR Intellichoice investor projectile audience.
Yeah, we can send the contract.
Con respect all contrato see.
Faber Andrey Montana Duque 2:25
Al Ventilator May 2nd Andrea and kept pardon.