

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 14

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 19-10-2023
HORA:	De 8:30 a 9:00 horas
LUGAR:	Virtual.
ASISTENTES:	Vanessa Arias Ramírez, Apoyo al Seguimiento-Subdirección de Proyectos MVCT Nicolas Ortiz – Apoyo a seguimiento de proyectos – Aguas de Bolívar S.A Freddy Álvaro Lozano España – Gestor Zona Norte MVCT Eliana Romero – Subgerente técnica – Aguas de Bolívar
INVITADOS:	Nicolas Ortiz – Apoyo a seguimiento de proyectos – Aguas de Bolívar S.A Eliana Romero – Subgerente técnica – Aguas de Bolívar

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión Reformulación corregida

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión a las 8:30 am, donde el PDA de Bolívar indica que luego de la reunión del miércoles 11 de octubre de 2023 en la mesa de trabajo técnica entre profesionales del MVCT, PDA Bolívar y contratista de obra e interventoría, los especialistas hidráulicos de obra e interventoría entregaron las subsanaciones que realizaron a las observaciones de los ingenieros Julio Olave y Miguel Castro. Estos últimos aprueban las correcciones realizadas por tal motivo el PDA informa que el pasado 18 de octubre remitió todos los documentos necesarios para la presentar el proyecto al comité técnico del MVCT.
2. El apoyo a la supervisión por parte del MVCT, le indico que la actualización de los documentos para presentar la reformulación, debe venir con los soportes técnicos, hidrosanitarios, financieros y las cartas de solicitud con las

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

fechas actualizadas y los valores con el ajuste de la PTAR de la parte hidráulica, estructural y eléctrica.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir documentos actualizados para la reformulación	Nicolas Ortiz	19-10-2023

FIRMAS:

Elaboró: Vanessa Arias Ramírez
Fecha: 19-10-2023