

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 05

DATOS GENERALES

FECHA:	Bucaramanga, 14 de noviembre de 2023
HORA:	De 10:00am a 1:00pm horas
LUGAR:	Reunión virtual Meet
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Ing Jorge Rojas, Ing representante MVCT• Arq Andrea Santos, representante MVCT• Ing Nelson Pabon, Ing representante contratista de obra• Ing Carlos Monterroza , director interventoría• Ing Miguel Rodriguez, ing apoyo a la supervisión ESANT SA ESP• Ing Didier Serrano, director de proyectos y medio ambiente ESANT SA ESP• Ing Nohora Cristina Florez, gerente ESANT SA ESP
INVITADOS:	Nombre, Cargo

ORDEN DEL DIA:

1. Revisar las dudas referente a la reformulación presentada ante MVCT
2. Realizar un consenso y lograr avanzar en el trámite de la misma.

DESARROLLO:

1. El ing Jorge inicia la reunión presentando dudas en cuanto a que las cantidades suministradas no le coinciden con los cálculos realizados por el.
2. El ing Nelson de parte del contratista realiza las aclaraciones, se logra identificar que algunas profundidades de pozos que manejan en el MVCT no corresponden a la última versión presentada.
3. En conjunto se toma la decisión de continuar la reunión solo contratista, interventoría , representante ESANT y MVCT con el fin de ir revisando uno a uno los tramite y lograr conciliar las cantidades.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

4. Se procede con la revisión y se logran encontrar diferencia en profundidades de pozos de los datos manejados por el MVCT, por lo que se procede a revisar cada línea de tubería, pozos entre otros.
5. La reunión finalizó sin alcanzar a revisar solo el apartado de movimiento de tierras, por lo que se estima tome más tiempo esta revisión.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Continuar en una próxima reunión con la revisión de movimiento de tierra	MVCT, ESANT, CONTRATISTA E INTERVENTORIA	15/11/2023
2	Revisar el componente jurídico por parte de la ESANT de la presente reformulación	Ing Miguel Rodriguez, ESANT SA ESP	15/11/2023
3	Revisar nuevamente cada ítem , incorporar diseño inicial vs actual de la EBAR	Contratista, interventoría , ESANT	15/11/2023

FIRMAS:



Ing Nelson Pabon
equipo contratista



Ing Carlos Monterroza
Director interventoría

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



Ing Miguel Rodriguez
Prof. Apoyo supervisión ESANT

Ing. Jorge Rojas
Ing seguimiento MCVT

Arq Andrea Santos
Ministerio de vivienda ciudad y territorio

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Ing Nelson Pabon – Carlos Monterroza
Revisó: Ing Miguel Rodriguez
Fecha: 14/11/2023