

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 02**  
**SEPTIEMBRE 2023**  
**BRINDAR ASISTENCIA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE ESTADO**  
**ACTUAL PGS VIGENCIA 2023**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Septiembre 21/ 2023
HORA:	De 2:00 am a 3:00 pm
LUGAR:	Plataforma Digital Teams
ASISTENTES:	<b>ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA</b> Profesional Especializada -SDE-MVCT <b>JENNY FARIDE BELTRAN MORENO</b> Profesional Social-PDA-Arauca
INVITADOS:	N/A

**ORDEN DEL DIA:**

**Tema 1.**

Seguimiento de estado actual Plan de Gestión Social vigencia 2023 PDA-Arauca.

**DESARROLLO:**

**Tema 1.**

Conforme a lo programado se llevó a cabo asistencia técnica para verificar el estado actual del PGS-Arauca, posterior a emisión de concepto favorable, denotando los siguientes aspectos.

Respecto al concepto favorable emitido por la SDE, el pasado 15 de septiembre del año en curso, se denota que de acuerdo a conversaciones sostenidas con el líder PDA, se tiene proyectado la realización del comité directivo para el próximo martes 26 de Septiembre, evento en el cual se espera definir entre otros aspectos, la aprobación y destinación de los recursos y posterior proceso de contratación para el Plan de Gestión Social del PDA-Arauca vigencia 2023.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

De lo anterior, la profesional a cargo de la gestión social del departamento indicó que una vez se logre la aprobación y destinación de los recursos, se deberán efectuar procesos administrativos para la licitación y adjudicación del contrato que tomará al menos 15 días hábiles, una vez cumplido este plazo, se podrá dar inicio a la ejecución de las actividades con destinación presupuestal para la vigencia 2023.

En consecuencia, se propuso ejecución de asistencia técnica de seguimiento para el 19 de octubre y de esta forma verificar el estado actual según la proyección del mismo.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar Asistencia técnica de Seguimiento	SDE	Octubre 19/2023

**FIRMAS:**

 <b>JENNY FARIDE BELTRAN</b> Profesional Social PDA-Arauca	 <b>ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA.</b> Profesional Especializado. SDE MVCT -VASB
---	---

Elaboró: Andrea del Pilar Mantilla Rueda  
Fecha: Septiembre 21 del 2023