

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01
SEPTIEMBRE 2023
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN SEGUIMIENTO PGS -VIGENCIA
2023-PDA-CORDOBA

DATOS GENERALES

FECHA:	22 de Septiembre 2023
HORA:	De 10:30 am a 11:30 am
LUGAR:	Plataforma Digital TEAMS
ASISTENTES:	ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA Profesional Especializada -SDE-MVCT PAULA ANDREA LOPEZ Coordinadora PGS-PDA-Córdoba
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Tema 1.

Seguimiento ejecución vigencia PGS- 2023- verificación estado actual

DESARROLLO:

Dia 1.

Conforme a lo programado, se llevó a cabo asistencia técnica al PGS- PDA del Departamento de Córdoba, denotando los siguientes aspectos;

El día 15 de septiembre se efectuó cargue por parte del Departamento de los documentos referidos al informe bimestral 2, quedando al día con la presentación de informes.

-Respecto al avance presupuestal, la coordinadora manifestó que se han presentado retrasos en la ejecución por temas administrativos que son ajenos a la voluntad y del PDA, y que no dependen de su disposición para el desarrollo, indicó que dicha situación fue subsanada y que se espera que a partir del próximo lunes 25 de septiembre puedan continuar con el trámite y gestión de entregas de kits y demás insumos previstos en el PGS, que no han podido

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01



desarrollarse en los tiempos proyectados, se espera que para la asistencia técnica presencial programada del 25 al 27 de octubre se logren evidenciar avances de la gestión adelantada y del desarrollo de las acciones dentro de las comunidades y de las instituciones educativas.

Finalmente, se proyecta asistencia técnica para verificar estado del Plan de Gestión Social para el Próximo 20 de Octubre del 2023 y de esta forma coordinar las acciones a adelantar durante la asistencia técnica presencial.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Asistencia técnica de seguimiento	SDE	20 de Octubre 2023

FIRMAS:

 ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA. Profesional Especializado. SDE MVCT -VASB	 PAULA ANDREA LOPEZ Coordinadora PGS-PDA-Córdoba
--	---

Elaboró: Andrea del Pilar Mantilla Rueda
Fecha: 22 de septiembre del 2023