

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01
OCTUBRE 2023
BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN SEGUIMIENTO PGS -VIGENCIA
2023-PDA-CORDOBA

DATOS GENERALES

FECHA:	20 de Octubre 2023
HORA:	De 3:00 a 5:00 pm
LUGAR:	Plataforma Digital TEAMS
ASISTENTES:	ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA Profesional Especializada -SDE-MVCT PAULA ANDREA LOPEZ Coordinadora PGS-PDA-Córdoba
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

Tema 1.

Seguimiento ejecución vigencia PGS- 2023- verificación estado actual

DESARROLLO:

Dia 1.

Conforme a lo programado, se llevó a cabo asistencia técnica al PGS- PDA del Departamento de Córdoba, denotando los siguientes aspectos;

-Respecto al avance presupuestal, la coordinadora manifestó que persisten los retrasos en la ejecución por temas administrativos que son ajenos a la voluntad del equipo social y del PDA, adicional a ello, actualmente se presentan situaciones administrativas al interior del PDA, respecto a las facultades de la Gestora para la contratación, entendiendo que se encuentran en un proceso de transición por presunto cambio de gestor, situación que ha generado que las actividades con ejecución presupuestal deban pasar directamente por aprobación del comité directivo, lo que ha demorado las respectivas gestiones del componente social.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

A su vez, indicó que ya se cuenta con profesional líder a cargo de la línea de comunicación lo cual permitirá fortalecer dicha línea.


Respecto a la asistencia técnica presencial a desarrollar el próximo 25, 26 y 27 de octubre, se continua con el desarrollo de la agenda inicial, indicando que se espera que se acompañe la creación de club defensor del agua y se fortalezca la veeduría del municipio de moñitos, quienes se encuentran receptivos y en espera del acompañamiento de esta cartera ministerial.

Finalmente, se proyecta asistencia técnica para verificar estado del Plan de Gestión Social para el Próximo 20 de octubre del 2023 y de esta forma coordinar las acciones a adelantar durante la asistencia técnica presencial.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Asistencia técnica presencial	SDE	Del 25 al 27 de octubre del 2023

FIRMAS:

 PAULA ANDREA LOPEZ Coordinadora PGS-PDA-Córdoba	 ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA. Profesional Especializado. SDE MVCT -VASB
--	---

Elaboró: Andrea del Pilar Mantilla Rueda
Fecha: 20 de octubre del 2023