

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de enero de 2024
HORA:	08:30 A:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	Reynaldo Torres – Alcalde de Chiscas – Boyacá Matilde Valenzuela – Secretaria de Planeación. Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS.

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 11 de enero de 2024 a partir de las 08:30 AM. se realiza esta reunión para socializar a la nueva administración sobre el estado de evaluación y la atención a los requerimientos del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS, en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder, Reynaldo Torres, alcalde del municipio de Chiscas, Boyacá y Matilde Valenzuela, Secretaria de Planeación.

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza Para dar claridad sobre el estado de formulación del proyecto presentado y los aspectos a tener en cuenta para ajustar y complementar los productos en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación de proyectos ante el mecanismo de viabilización del ministerio; el señor alcalde manifiesta que está muy interesado en sacar adelante el proyecto atendiendo las observaciones y recomendaciones que se hagan desde el equipo evaluador, para lo cual el ingeniero Suescún expone detalladamente como se debe presentar el proyecto en sus siete componentes (Documental, legal, institucional, técnico, presupuestal, ambiental y predial). Informa que el proyecto tiene observaciones por atender en todos lo productos y diseños y que serán socializadas debidamente en una próxima reunión con participación de los evaluadores especializados del equipo evaluador. Recomienda que se de especial atención a los componentes institucional, ambiental y predial, que son productos del resorte de las gestiones de la entidad territorial.

Tanto el alcalde como la secretaria de planeación exponen estar atentos a las recomendaciones que se hagan desde el ministerio y a la programación de las reuniones respectivas.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programar reuniones especializadas por estudios y productos	MVCT - Municipio de Chiscas	A partir del 16 de enero de 2024

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 11/01/2024

