

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	12 de enero de 2024
HORA:	De 08:00 a 08:10 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Reunión de empalme de evaluación del proyecto “código 1-2022-10. CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE DABEIBA, ANTIOQUIA” (Radicado: 2021ER0123273).

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del alcance del proyecto y definición de necesidades de actualización.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión conforme a la invitación enviada el pasado 21/dic/2023 a los correos electrónicos del municipio de Dabeiba, Antioquia (alcaldia@dabeiba-antioquia.gov.co; infraestructura@dabeiba-antioquia.gov.co; secretariaplaneacion@dabeiba-antioquia.gov.co) tal como se aprecia en la siguiente imagen, sin embargo, tras 10 minutos de espera ninguna persona se conectó a esta reunión virtual.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

El MVCT intentará contactar nuevamente a la Entidad Formuladora del proyecto 1-2022-10 e invitarla a una nueva mesa de trabajo. Siendo las 08:10 horas se da por finalizada esta reunión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
---	-----	-----	-----

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

Meeting Summary							
Total Number of Participants	1						
Meeting Title	Mesa de trabajo 03 - Etapa 1 plan maestro acueducto alcantarillado Dabeiba						
Meeting Start Time	Fri, Jan 12, 8:00 AM						
Meeting End Time	Fri, Jan 12, 8:10 AM						
Meeting Id	330385d1-d530-4ba2-997d-0247ecbb8576						
Name	First join	Last leave	Duration	Email	Role	Participant ID (UPN)	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	Fri, Jan 12, 8:00 AM	Fri, Jan 12, 8:10 AM	10min 34sec	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	DEMoreno@minvivienda.gov.co	

Elaboró: Daniel Moreno.