

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA DE SEGUIMIENTO – 22 ENERO 2024
MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D. C, Colombia, 22 de enero de 2024
HORA:	De 14:30 a 15:30 horas
LUGA:	Plataforma TEAMS El desarrolló de la presente diligencia se llevó a cabo de forma virtual a través de la aplicación Teams.
Link:	
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Santiago Zuluaga - Apoyo Técnico a la Supervisión MVCT ➤ Laura Martinleyes - Apoyo Jurídico Departamento del Atlántico ➤ Lina Trujillo - Apoyo Financiero a la Supervisión MVCT ➤ Andrea Cajiao - Jurídica Subdirección de programas ➤ Felix Gerrero - Enlace PDA Subdirección de Programas VASB ➤ Francisco Padilla - Oficina Planeación- Municipio Juan de Acosta Carlos Molina - Asesor municipio - Oficina Jurídica- Municipio Juan de Acosta

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo de Bienvenida
2. Revisión de la contratación derivada del convenio 13/15/2023
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Saludo de bienvenida al profesional de apoyo a la supervisión
2. Se procede a revisar la contratación derivada así:

Convenio 1315/2023		"CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE VAIVEN, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA - ATLÁNTICO JUAN DE ACOSTA".
Ejecutor: Municipio de Candelaria	Fecha de terminación	17 de septiembre de 2024
Fecha de seguimiento	22/01/2024	Se realiza revisión a los procesos de contratación derivada así: OBRA - LICITACION DE OBRA PUBLICA No. LP – 002-2023: A la fecha el contrato se encuentra adjudicado, fue firmado el día 29 de diciembre de 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	<p>INTERVENTORÍA - CONCURSO DE MERITOS ABIERTO CM-001-2023:</p> <p>A la fecha el contrato se encuentra adjudicado, fue firmado el día 27 de diciembre de 2023.</p> <p>INSTRUMENTO FIDUCIARIO - LICITACION PUBLICA No. LP001-2023:</p> <p>El proceso se aperturó el 28 de noviembre en cumplimiento a los compromisos establecidos con el MVCT y fue declarado desierto mediante Resolución No. 342 del 29 de diciembre de 2023.</p>
Observaciones MVCT	<p>Técnico: la contratación derivada (obra e interventoría) ya se encuentra adjudicada, la contratación de encargo fiduciario fue declarada desierta, se gestiona inscripción al FIA.</p> <p>Financiero: por parte del equipo del MVCT se brindan los lineamientos acerca del proceso de inscripción en el FIA, se propone agendar mesa de trabajo con el FIA para el 25 de enero a las 8am y establecer si es viable o no la inscripción con el FIA. El decreto 1425 prohíbe la inscripción si existen contratos celebrados</p> <p>Jurídico: no se presentan inquietudes por parte del equipo del municipio.</p> <p>Social: se explica la estrategia social para poder llevar a cabo el segundo momento para la socialización del inicio del proyecto y la conformación de la veeduría ciudadana.</p>
Compromisos	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Designación de supervisión y apoyos (financiero, social, jurídico) – para el 26 de enero – a cargo del municipio. ➤ Programación mesa de trabajo con el FIA – para el 25 de enero - a cargo del MVCT.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

3. Cierre

Siendo las 16:00 Hrs, se procede al cierre de la reunión

FIRMAS: Se anexa imagen de reunión en teams

