

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA No. 06

### DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 22 de enero de 2024
HORA:	De 15:00 a 16:00
LUGAR:	Reunión virtual
ASISTENTES:	Darwin Mena Rentería, Contratista-Grupo de evaluación de proyectos, Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, <a href="mailto:dMena@minvivienda.gov.co">dMena@minvivienda.gov.co</a>
INVITADOS:	Sergio Andres Galeano Vargas, Ingeniero de proyectos de NOS Ingeniería, empresa consultora Jose Ramon Sanchez, Gerente Técnico de NOS Ingeniería.

### ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica para revisión del estado del proyecto que se encuentra radicado en el Mecanismo de Viabilización del Ministerio, en la región de Puerto Escondido, Córdoba 'CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO RURAL DE LOS CORREGIMIENTOS LA CAÑA-CANALETE, CERRO CAMPAMENTO, MORINDÓ FLORIDA, LA ISLITA, NUEVO HORIZONTE, CUELLO, SAN JOSÉ Y GALAPAGO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA'

### DESARROLLO:

1. El Ing. Darwin Mena inicia la reunión indicando que la ultima mesa de trabajo se llevo a cabo el 17/11/2023 donde se reviso generalidades del proyecto, y en esta reunión se acordaron unos compromisos.
2. Para el presente proyecto, el estado de los componentes es el siguiente:
  - a. Hidráulico: 20/09/2023 se envia observaciones al municipio, las cuales hacen referencia a que se requiere anexar el documento de diagnóstico, se debe presentar el documento de análisis de alternativas, ya que el documento presentado no corresponde al proyecto, en el documento de análisis de alternativas se debe explicar claramente cuales son cada uno de los componentes del sistema seleccionado, se debe presentar la concesión de agua otorgada por la autoridad ambiental, se deben anexar todos los planos hidráulicos, se debe presentar el documento de

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

disponibilidad del servicio, se debe presentar la modelación hidráulica de la red completa (incluida la red existente y las proyectadas).

El Ing. Sergio Galeano responde que se revisaron las observaciones y se fueron cargando los documentos al archivo drive

- b. Estructural: se encuentra en revisión por parte el especialista del ministerio
- c. Predial: 13/12/2023 se envía observaciones al municipio, las cuales hacen referencia a que el plano predial debe aportarse en formato PDF o JPG/JPEG con el fin de someterlo a revisión del componente predial, identificar con iconografía y convenciones claras las estructuras y redes proyectadas dentro del plano predial, se requiere que en el plano se señalen con claridad las rondas de protección hídrica de los ríos y quebradas existentes (si es que existen) que eventualmente se verán intervenidas con ocasión del proyecto, guardar absoluta concordancia entre lo manifestado en el Formato 8 (certificación de predios y servidumbres) y lo dibujado en el Plano Predial, simplificar, en lo posible, los planos prediales que se aporten con el fin de posibilitar, con facilidad, la verificación de los requisitos enunciados.  
El Ing. Sergio Galeano responde que no tiene conocimiento de estas observaciones
- d. Topográfico, Institucional, Geotécnico: se encuentra en revisión por parte el especialista del ministerio

- 3. El Ing. Darwin Mena se compromete a comunicarse con los especialistas que están pendientes por enviar observaciones para agilizar el proceso de envío. Y compartir de nuevo con el municipio las observaciones anteriormente enviadas debido a que, tal vez por cambio de administración, no están claras.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromisos	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1.	Tener a finales de enero todas las observaciones de todos los componentes, por requerimiento	Ing. Darwin Mena	31 enero 2024

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

	del municipio con fines contractuales		
2.	Reenviar observaciones de cada componente al municipio	Ing. Darwin Mena	

**FIRMAS:**

Anexos: (Opcional)

Elaboró:

Revisó:

Fecha: