

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No.

DATOS GENERALES

FECHA:	26-01-2024
HORA:	8:49am
LUGAR:	Coordinación Grupo de Evaluación de Py.
ASISTENTES:	Fernando Girón. Alcalde. 302 2880750 Natalia Morales. Sec. Planeación. Mayda Pachón. Asesora. José Manuel Castro. Coordinador Grupo de Evaluación. Marlon David Olarte. Contratista Grupo de Evaluación. Ohisel Gomez. Contratista Grupo de Evaluación.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

- Proyecto en el mecanismo de rehabilitación del VASB:
- Avances del Municipio
- Compromisos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

DESARROLLO:

Se informa al municipio que se cuenta con 2 proyectos

- A - Construcción de redes de A.C. sanitario en la Calle 13 entre Cra 5 y 14 y Cra 14 entre Cales. 12 y 13 del Mpio de Andelmeir.
- B - Construcción y/o rehabilitación de redes de alc. de aguas pluviales.

CONCEPIONES

1. El proyecto A cuenta con Concepto Favorable sin Financiación. Para el Mpio. es importante avanzar xq el proyecto esté en la cabeza upal. Ya cuenta con el PSMV, el cual fue emitido el 28-Dic.
2. Para el 15/Feb el proyecto B tendrá resuelto el tema Predial e Institucional. En cuanto al tema técnico el Alcalde va a revisar con el equipo anterior e informará al MVCT. Se le aclara que el proyecto debe estar respaldado x un equipo de Consultoría e Interventoría identificados por profesionales idóneos (estructural, hidráulico, geotécnicos, etc.) identificados en su Matrícula Profesional. Se le remitirá los pendientes institucionales y prediales al Alcalde. Se hará mesa de trabajo con Consultor, Interventor y Mpio. Pendiente de evaluar si requiere permiso de ocupación de terreno. Enviar Proyecto Tipo DNP.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir info al Mpio.	Ghival González	Ene/2024
2	Mesa de trabajo Py. Alc. Sn. y Plural	Mpio UICI	Ene/2024

FIRMAS: Se adjunta lista de asistentes.

Elaboró:

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: Coordinación Grupo de Evaluación FECHA: 26-01-2024 HORA: 8:30 am.
TEMA: Proyecto Vpo. Andalucía (Vale del C) PRESIDE: MVCT.
EQUIPO ACOMPAÑANTE: Alcalde Vpo. de Andalucía, Sec. Planeación y Asesor.

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Nathalia Morales	Sec. Infraestructura	Municipio Andalucía	3133336329	infraestructura@andaluca-valle.gov.co		
2	Fernando Giron	Alcalde	Alcaldía Andalucía	3022887750	Fegiron@andaluca.gov.co		
3	Norlan David Duarte	Contratista EP	Sob. Proyectos	3173692953	mdolarte@andaluca.gov.co	Proyectos Andalucía Vpo	
4	Hilberto Acuña	Asesor	Alcalde - Andalucía	3132626455	gestion.mg@andaluca.gov.co		
5	Josefina Velasco	Coordinadora	MVCT	3012193806	jvelasco@andaluca.gov.co		
6	Guilherme Contador	Contratista	MVCT	3107761655	gcontador@andaluca.gov.co		
7							
8							

Calle 17 No. 9 - 36 Bogotá, Colombia
Computador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co