

 	FORMATO: ACTA	Versión: 7.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 07/03/2023
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Martes 23 de enero de 2024
HORA:	De 2:30 p.m. a. 3:00 p.m.
LUGAR:	Microsoft Teams
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA -TOLIMA
EJECUTORES	Municipio SALDAÑA - TOLIMA
LINK DE REUNIÓN	https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDczNDNiYmItYmQwMy00MTg5LWE1YmYtNmIwM2EzMzkxNTMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22ea16297b-49e8-4cca-bf9d-fe20609d0a0a%22%7d
ASISTENTES	
Cristian Camilo Darwish Salama Montoya	Ingeniero de seguimiento - VASB
Andrés González	Apoyo a la supervisión – Saldaña Tolima

ORDEN DEL DÍA

Presentación de los asistentes
Metodología de como realizar el seguimiento al convenio No. 1321 de 2023.

DESARROLLO.

Una vez se ingresó al aplicativo Microsoft Teams y cumplida la asistencia por parte del municipio y del MVCT a la sala virtual, se procedió con la presentación por parte del apoyo a la supervisión del Municipio de Saldaña y seguidamente la del MVCT.

En el anterior sentido se le indicó al ingeniero Andrés los compromisos semanales de la debida actualización del SigeVAS, el cual es el sistema de información operado por el MVCT para efectos del cargue de información necesaria y de esa forma conocer el estado del proyecto en avance físico, financiero y las diferentes actuaciones que ocurren periódicamente en el proyecto y con el convenio No. 1321 de 2023.

Se le indicó al profesional de apoyo a la supervisión del municipio la importancia de recopilar toda la información requerida y actualizada para el primer desembolso del 30% relacionado con el anticipo del proyecto, por lo cual se le sugirió que revisara los correos del buzón de planeación de Saldaña – Tolima, en cuanto a la información previamente enviada por la anterior administración y que en el mismo sentido la actualizaran y la enviaran a este despacho para revisión y posterior remisión al grupo de financiera del MVCT. Se les indicó también que cualquier retraso en aportar la información influye directamente en la ejecución del proyecto y en el cumplimiento de todas las obligaciones del convenio suscrito con este despacho ministerial.

COMPROMISOS

Envío de toda la información requerida en el check-list del grupo financiero al buzón del apoyo a la supervisión para revisión preliminar y envío al grupo financiero para trámite del PAC del mes de febrero de 2024.

(Se anexa lista de asistentes)

Elaboró: Cristian Camilo Darwish Salama Montoya

Fecha: 23-01-2024 – Hora: 4:00 PM