

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01 -2024
Remolino

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C. 23 de enero de 2024
HORA:	De 11:00 a 11:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Romith Cantillo – Secretario de Planeación de Remolino Andrea del Pilar Mantilla - MVCT Andrea Santos - MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Socialización, Convenio 1357-2023 "OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO EN VARIOS TRAMOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE REMOLINO MAGDALENA"

DESARROLLO:

1. Se debe reprogramar la segunda socialización la cual estaba para el 30 de enero de 2024, lo anterior debido a que la nueva administración del municipio aún no ha establecido contacto con el contratista y la interventoría.

De igual manera a la fecha no se tiene la disponibilidad de recursos para la profesional social, y este viaje es para la socialización del proyecto.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reprogramar fecha de socialización	MVCT	31/01/2024
2			
3			

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS:

Anexos: N.A.



Elaboró: Andrea Santos Cúbillas
Fecha: 23/01/2024