

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA No. 01 -2024**  
**Santa Ana**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	Bogotá D.C. 22 de enero de 2024
HORA:	De 10:00am a 10:20 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Andrea Mantilla - MVCT Laura Marcela Martin - MVCT Sirlena Lastre - Ing. Municipio Andrea Santos - MVCT
INVITADOS:	Jhon Alexander Castaño - Consultor Acueductos y alcantarillados sostenibles Luz Marina Serna - Interventoría

**ORDEN DEL DIA:**

1. Revisar volante de Socialización a la comunidad, elaborado por el consultor, Convenio 864-2019 "FORMULACION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"
2. Seguimiento al proyecto.

**DESARROLLO:**

1. Teniendo en cuenta que el día 19/01/2024 la interventoría remitió al Apoyo a la supervisión técnica un volante informativo para socializar a la comunidad sobre el proyecto a ejecutar, este fue informado al área social, quien indicó realizar reunión de carácter urgente con el municipio, el consultor y la interventoría para dar los lineamientos y definir la interacción de cada una de las partes en la ejecución del proyecto.

Dado lo anterior se inicia con la explica del manejo de los logos en este tipo de volantes y se informa que antes de iniciar el proyecto se debe revisar la estrategia social, para lo cual se programa reunión el día de mañana a las 10:00 am, en donde se explicará la estrategia de acompañamiento social para la sostenibilidad de los proyectos de agua potable y saneamiento básico por parte del MVCT.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Es necesario contar con la participación de todos los involucrados.

- Hay inquietudes con relación al alcance del proyecto y a temas de pagos, los cuales se revisaran en la reunión del día 23 de enero de 2024.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión estrategia social	MVCT	23/01/2024
2			
3			

**FIRMAS:**

Anexos: N.A.



Elaboró: Andrea Santos Cubillos  
Fecha: 22/01/2024