

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	31 de enero de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:15 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:


Mesa de trabajo de revisión del alcance propuesto por el municipio de Cuaspud, Nariño para el proyecto de inversión “código 1-2019-239. CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR EL PIRIO MUNICIPIO DE CUASPUD CARLOSAMA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO” (Radicado: 2019ER0082698).

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del alcance propuesto por el municipio de Cuaspud Carlosama para el proyecto de inversión 1-2019-239.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión conforme a la invitación enviada el pasado 16/ene/2024 a los correos electrónicos del municipio de Cuaspud y del PAP-PDA del departamento de Nariño (alcaldia@cuaspud-narino.gov.co; pap-pdanarino@narino.gov.co; contactenos@narino.gov.co), sin embargo, tras 15 minutos de espera ninguna persona se conectó a esta reunión virtual.



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

En este sentido siendo las 10:15am se da por finalizada la reunión. Se invitará nuevamente a la entidad formuladora de este proyecto a una mesa de trabajo.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
---	-----	-----	-----

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

Meeting Summary							
Total Number of Participants	1						
Meeting Title	Mesa de Trabajo - PTAR Cuaspud, Nariño						
Meeting Start Time	Wed, Jan 31, 10:00 AM						
Meeting End Time	Wed, Jan 31, 10:15 AM						
Meeting Id	23ff1f72-3d67-4713-bf86-64d27dfa34ff						
Name	First join	Last leave	Duration	Email	Role	Participant ID (UPN)	
Daniel Emilio Moreno Montenegro	Wed, Jan 31, 10:00 AM	Wed, Jan 31, 10:15 AM	15min 8sec	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	DEMoreno@minvivienda.gov.co	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).