

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01-2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 23/01/2024
HORA:	De 10:30 AM a 11:30 AM
LUGAR:	Sede Calle 17 Piso 4 - Minvivienda
ASISTENTES:	Oscar Sanmiguel, Alcalde Municipal San Vicente de Chucurí. Gerson Fabian Vargas, Funcionario Alcaldía Municipal. Silvia Juliana Sanmiguel, Asesora Alcaldía Municipal Yesid Pinzón, Subdirector de Proyectos Oscar Cano; Apoyo Supervisión Minvivienda.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Socializar con el nuevo Alcalde Municipal, el estado actual del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL ACUEDUCTO COLECTIVO PARAS LAS VEREDAS O SECTORES EL LIMONCITO, ALBANIA, EL MARFIL, EL KILOMETRO TREINTA Y DOS (KM 32) Y PUERTO RICO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

DESARROLLO:

El alcalde municipal manifiesta que actualmente el departamento de Santander se encuentra en emergencia por la sequía que se presenta, lo ha generado grandes dificultades con el suministro de agua y consecuentemente se han generado incendios en varios municipios.

Se informó al alcalde el estado de avance del proyecto, cuyo ejecutor es Findeter, donde adicionalmente se le propone, agendar una mesa técnica virtual entre el evaluador del proyecto por parte de Minvivienda y el profesional técnico que designe el Municipio, para revisar el alcance inicial y actual, así como las alternativas propuestas por el consultor y proponer en lo posible el mejor

Página 1 de 2

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

esquema de prestación del servicio de agua a los habitantes de las veredas objeto del convenio.

Se debe evaluar la posibilidad de suministrar agua a dichas comunidades por medio de esquemas diferenciales y/o una combinación con un sistema convencional que permita reducir los costos de operación y por tanto de pago de la población rural.

El alcalde municipal manifiesta que los habitantes de la zona tienen bastante conocimiento sobre las posibles fuentes de captación, por lo que se deben tener en cuenta para analizar la posibilidad de esquemas diferenciales.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reunión técnica entre el evaluador, ejecutor, Mpio. y contratistas.	Municipio - Minvivienda	Por definir.
2			
3			

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Oscar Cano
Revisó: Oscar López
Fecha: 31-ene-2024




FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES INTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-16

LUGAR: Ministerio de Vivienda FECHA: 31-Ene-2024 HORA: 10:30 a.m.

TEMA: Estudios y diseños Acueducto Verdol PRESIDE: Minvivienda

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Alcalde y equipo de trabajo San Vicente de Chucuri

No.	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	EXT	FIRMA
1	Gerson Fabian Vargas	Pencaon Alcaide Imenda			
2	Silvia Juliana Samiruel	Asesora	Alc San Vicente		
3	Oscar Samuel R.	Alcaide	SAO VICENTE CHUCURI		
4	Yesid Pinza	Sub. pref	Sub. pref		
5	Oscar A. Cano G.	Cont. Administrativo	Sub. pref.		
6					
7					
8					
9					

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Commutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/0783_2021.pdf