

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 27 de noviembre de 2023
HORA:	De 2 pm a 4 pm
LUGAR:	Reunión TEAMS
ASISTENTES:	

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento desarrollo Plan de Aseguramiento vigencia 2023,

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

Se informa por parte del grupo de aseguramiento del gestor del PDA del Departamento del Valle del Cauca que el plan de aseguramiento para la segunda vigencia del 2023 recibió concepto favorable para los siguientes productos:

FASE I:

- Producto No 1. Informe complemento de la línea base de indicadores de gestión
- Producto No 2. Informe de identificación de Riesgos Financieros y Operacionales
- Producto No 3. Informe de viabilidad del Prestador (Técnica, Financiera y Comercial)

FASE II:

- Producto No 4. Planes de acción de fortalecimiento institucional.
- Producto No 5. Esquemas o Perfiles técnicos de proyectos de infraestructura
- Producto No 6. Acta de concertación de la estrategia
- Producto No 7. Censo de suscriptores, actualización y tabulación

Se informa por parte de gestor que, para desarrollar los productos, se constituyeron 6 grupos con 4 profesionales, cada grupo tiene a cargo 6 comunidades

De las 36 comunidades priorizadas en el plan de aseguramiento en 12 municipios se realizó el cambio de 6 de ellas, por problemas de orden público, disolución de la junta o asociación por problemas internos con la comunidad y negativa de continuar en el proceso, en los municipios de Ginebra, Sevilla, Yotoco y Yumbo.

Las actividades que se han venido realizando principalmente han sido a través de mesas de trabajo con la junta administradora, visitas a la comunidad, socialización del programa, visitas técnicas a campo y acompañamiento en sitio para las comunidades de los acueductos rurales priorizados, y con las 12 entidades territoriales municipales, a fin de lograr cada una de las actividades programadas en el plan de acción.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Seguimiento a la ejecución del Plan de Aseguramiento – Reporte PDA Valle del Cauca	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A.S ESP	Cumplimiento sucesivo

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

FIRMAS: Reunión por TEAMS

Elaboró: Claudia Patricia Arredondo Giraldo – Profesional Especializado -SDE