

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA MESA DE SEGUIMINETO DEL PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDAS SAN ANTONIO, SAN ANTOÑITO (RIO YURUMANGUI) Y SAN FRANCISCO (RIO NAYA) DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA VEREDAS PRIORIZADAS INTERVENCION RURAL DE FON BUENAVENTURA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 2 de febrero de 2024
HORA:	De 10:00 am a 12:00 md, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. María Helena Quiñones, Directora FON BUENAVENTURA Víctor Leonardo Trujillo, Proyectos - FON BUENAVENTURA Nathalia Garces, Formulación - FON BUENAVENTURA Amanda Ocoró Góngora, Formulación - FON BUENAVENTURA
INVITADOS:	maria.quinones@gestiondelriesgo.gov.co vtrujillo19363@hotmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de seguimiento al proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDAS SAN ANTONIO, SAN ANTOÑITO (RIO YURUMANGUI) Y SAN FRANCISCO (RIO NAYA) DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA VEREDAS PRIORIZADAS INTERVENCION RURAL DE FON BUENAVENTURA para revisar los avances en el proceso de subsanación a las observaciones presentadas por el MVCT, como revisar dudas que tenga al momento sobre las observaciones y proceder a revisar las gestiones necesarias sobre el proyecto.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el viernes 2 de enero de 2024, iniciando a las 10:00 a.m., con la finalidad de revisar los avances y determinar las acciones a tomar respecto al proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMAS DE ACUEDUCTO VEREDAS SAN ANTONIO, SAN ANTOÑITO (RIO YURUMANGUI) Y SAN FRANCISCO (RIO NAYA) DEL DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA VEREDAS PRIORIZADAS INTERVENCION RURAL DE FON BUENAVENTURA.

Se inicia con el saludo a los asistentes, luego de lo cual, el ingeniero Naranjo procede a presentar los antecedentes del proyecto, indicando que al momento el proyecto se encuentra en estado de en REQUERIMIENTO habiendo ya superado los 6 meses que presenta la resolución para entrega de subsanaciones.

El Ingeniero Naranjo indaga si el Fondo ha adelantado alguna subsanación sobre las observaciones presentadas, ante lo que el Ingeniero Trujillo informa que no, que al momento no se tiene ningún avance, dado que el proceso de subsanación estaba siendo realizado por la SAAAB quienes no avanzaron mas en la subsanación, actualmente el Fondo esta en el proceso de vinculación de los profesionales de formulación que serán encargados de las subsanaciones y se solicita revisar el documento de observaciones presentado por el MVCT.


El ingeniero Naranjo, informa que al no tener ninguna subsanación se procederá a la devolución del proyecto para su actualización, ajuste y complementación, indicando que el MVCT quedará atento a cualquier solicitud de asistencia del Fondo para aclarar dudas en cuanto a las observaciones presentadas, posteriormente procede a presentar en pantalla la lista de chequeo oficial socializando todas las observaciones y dando recomendaciones generales. Informa que en el caso de solicitar una mesa de asistencia al MVCT el Fondo deberá realizarla desde una cuenta institucional, indicando que componente para que el MVCT cite al apoyo correspondiente y brindar la asistencia. Con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Proceder con la devolución del proyecto.	MVCT	08/02/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:



Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 05/02/2024