

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN

### DATOS GENERALES:

FECHA:	08 de febrero de 2024
HORA:	De 10:00 a 10:27 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jaime Andrés Gualteros Arboleda Secretario de Planeación municipal de Fuente de Oro e-mail: <a href="mailto:planeacion@fuentedeoro-meta.gov.co">planeacion@fuentedeoro-meta.gov.co</a></li> <li>- Miguel Roberto Muñoz Torres Contratista Planeación municipal Puerto Lleras Contratista Planeación municipal Fuente de Oro e-mail: <a href="mailto:argmiquel.munoz87@gmail.com">argmiquel.munoz87@gmail.com</a></li> <li>- Sandra Viviana Ruiz Pinzón Coordinadora Banco de Proyectos EDESA SA ESP e-mail: <a href="mailto:bancodeproyectos@edesaesp.com.co">bancodeproyectos@edesaesp.com.co</a></li> <li>- Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: <a href="mailto:DEMoreno@minvivienda.gov.co">DEMoreno@minvivienda.gov.co</a></li></ul>

### OBJETO:

Mesa de trabajo del proyecto “código 1-2022-40. CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN FUENTE DE ORO - PUERTO LLERAS Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL ARIARI EN EL DEPARTAMENTO DEL META” (Radicado: 2021ER0123114), para brindar asistencia técnica orientada a lograr el cumplimiento de los requisitos del mecanismo de viabilización de proyectos del MVCT.

### ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del alcance y aspectos relevantes del proyecto 1-2022-40; asistencia técnica por parte del MVCT frente a los requisitos que se deben cumplir conforme a lo establecido en la Res. MVCT 661/2019.
2. Observaciones y comentarios finales.

### DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Se explicó el alcance que tiene esta mesa de trabajo y se procedió a desarrollar el orden del día según los temas listados, a saber:

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

1. EDESA SA ESP comunicó que el pasado 06/feb/2024 envió al MVCT un correo electrónico mediante el cual informó que el proyecto 1-2022-40 debe ser reformulado toda vez que, el municipio de Puerto Lleras no alcanzó a ser beneficiario de la concesión de la fuente superficial de abastecimiento que mejoraría el suministro de agua a su cabecera municipal; en ese orden de ideas no será posible en el corto plazo ejecutar la conducción de agua entre Fuente de Oro y Puerto Lleras. Por lo pronto EDESA SA ESP tramitará la modificación de la concesión precitada a modo de incrementar el caudal autorizado a captar desde la quebrada Aguas Claras, y contar a futuro con la disponibilidad del recurso hídrico para abastecer a nuevas comunidades en esta región del país.

Así mismo EDESA SA ESP señaló que iniciará a gestionar ante el PDA-Meta los recursos financieros para actualizar los estudios y diseños del proyecto 1-2022-40, los cuales se realizaron en el año 2019 para optimizar la PTAP del Ariari; también se gestionarán recursos para ejecutar los estudios y diseños fase 3 de las nuevas necesidades de ampliación y mejoramiento que demanden los componentes del sistema de acueducto regional.

Teniendo en cuenta lo expuesto el MVCT preguntó a EDESA SA ESP, ¿qué manejo le dará al proyecto 1-2022-40 dentro del mecanismo de viabilización?, entendiéndose que dicho proyecto se encuentra activo y su estado es “en evaluación”. EDESA SA ESP manifestó que en la siguiente semana enviará al MVCT una comunicación solicitando el retiro del proyecto del mecanismo de viabilización.

El Arquitecto Miguel Muñoz preguntó si los centros poblados de Fuente de Oro que se abastecerían desde la conducción “Fuente de Oro-Puerto Lleras” seguirán dentro del alcance del proyecto. EDESA SA ESP aclaró que el proyecto presentado ante el MVCT solo contemplaba el abastecimiento a 2 centros poblados de Fuente de Oro por medio de tanques de almacenamiento, poblados que por su cercanía a la conducción era factible suministrarles agua potable.

El MVCT manifestó que en razón de las novedades descritas en esa sesión de trabajo que no permiten mediante el proyecto 1-2022-40 mejorar en el corto plazo el servicio de acueducto en los poblados de Fuente de Oro y en la cabecera municipal de Puerto Lleras, se recomienda iniciar cuanto antes con la formulación y presentación de nuevos proyectos orientados a satisfacer esta necesidad del servicio; de hecho, se sugirió al municipio de Fuente de Oro, Puerto Lleras y a EDESA SA ESP presentar ante el MVCT proyectos de preinversión conducentes a elaborar estudios y diseños de Ingeniería detallada, no solo en materia de agua potable, sino de saneamiento básico. El MVCT indicó que tiene toda la disposición de asistir técnicamente a los Formuladores a través de mesas de trabajo relacionadas con la formulación y perfilamiento de las preinversiones que sean requeridas.

El Secretario de Planeación de Fuente de Oro expresó su preocupación frente a las novedades acontecidas con este proyecto que no harán posible llevar una pronta solución de agua potable a los centro poblados del municipio, no obstante, agregó que tendrán en cuenta las recomendaciones del MVCT respecto al desarrollo de preinversiones que benefician a estas comunidades.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

EDESA SA ESP aclaró que si bien el proyecto 1-2022-40 ya no sería posible ejecutarlo, si continuará con la prestación del servicio de acueducto en la cabecera municipal de Puerto Lleras cuya fuente de abastecimiento es un pozo profundo recientemente construido.

- Por parte de los asistentes a esta mesa de trabajo no se generaron más comentarios. El MVCT agradeció la participación de todos. Se procedió a terminar la sesión.

**COMPROMISOS:**

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Enviar al MVCT una comunicación solicitando el retiro del proyecto 1-2022-40 del mecanismo de viabilización.	EDESA SA ESP, municipio de Fuente de Oro, municipio de Puerto Lleras	16 de febrero de 2024

**EVIDENCIA DE ASISTENCIA:**

Meeting Summary						
Total Number of Participants	4					
Meeting Title	Mesa de Trabajo 2 - Conducción Fuente de Oro, PTAP Ariari					
Meeting Start Time	Thu, Feb 8, 9:57 AM					
Meeting End Time	Thu, Feb 8, 10:27 AM					
Meeting Id	d6a5cb02-9233-4e2d-b2dc-e7eeeda8b707					
Name	First join	Last leave	Duration	Email	Role	Participant ID (UPN)
Daniel Emilio Moreno Montenegro	Thu, Feb 8, 10:00 AM	Thu, Feb 8, 10:27 AM	26min 57sec	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	DEMoreno@minvivienda.gov.co
Arq Miguel Muñoz	Thu, Feb 8, 10:00 AM	Thu, Feb 8, 10:27 AM	26min 15sec		Presenter	
JAIME GUALTEROS	Thu, Feb 8, 10:09 AM	Thu, Feb 8, 10:26 AM	16min 33sec		Presenter	
Viviana Ruiz - EDESA (Invitado)	Thu, Feb 8, 10:10 AM	Thu, Feb 8, 10:27 AM	16min 45sec		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).

Vo.Bo.: Jaime Gualteros, Miguel Muñoz, Sandra Viviana Ruiz (Formulador del Proyecto).