

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Reunión Virtual - Teams, 12 de febrero de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual
ASISTENTES:	-Andrés Piedrahita, Director Técnico de la EDAT. - César Augusto Longas Jiménez. Consultor Plan Maestro Alcantarillado de Venadillo. Email.com: calongas@gmail.com -Elizabeth Cortés. Apoyo Formulación de Proyectos del Municipio de Venadillo. -Juan Felipe Sierra Alarcón, Secretario de Planeación Municipal de Venadillo. -María Isabel Peralta, Demandante Acción Popular en representación de la Junta de Acción Comunal del Barrio Armero. -Miguel Murillo, Profesional de Apoyo a la Secretaría de Planeación Municipal de Venadillo. -Jorge Alberto Ramos, Director de la Interventoría de Estudios y Diseños. - Luz Stella Bautista Tibaquirá, Profesional Especializada, Evaluadora Líder del Proyecto. Subdirección de Proyectos. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. MVCT. Correo: Lsbautista@minvivienda.gov.co. Celular: 3102205984
INVITADOS:	

OBJETO:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Brindar asistencia técnica al Municipio de Venadillo – Tolima en relación con la formulación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO - TOLIMA.

ORDEN DEL DIA:

1. Socialización de la formulación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO - TOLIMA.
2. Establecer compromisos para la presentación del proyecto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

DESARROLLO:

Se adelantó reunión virtual para brindar asistencia técnica en la formulación del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO – TOLIMA.

La Ing. Luz Stella Bautista del MVCT, realizó una explicación en relación con los antecedentes del proyecto devuelto de nombre 2-2020-100 - CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO FASE I: RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE REDES PARA LA MITIGACIÓN DE RIESGO EN LOS BARRIOS HELENA TORRES, SANTOFIMIO Y NUEVO ARMERO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO - TOLIMA y del cual se remitió un año atrás la lista de chequeo con las observaciones detalladas de cada componente evaluado.

La consultoría del proyecto de PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO, mencionó que el proyecto de iba a ser ajustado para ser presentado por parte del Municipio al Ministerio.

El Secretario de Planeación Jorge Sierra mencionó que se en efecto, el Municipio preparará la información para radicar al Ministerio el nuevo proyecto de CONSTRUCCIÓN DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE VENADILLO.

El Ing. Jorge Ramos, planteó su punto de vista frente a la presentación del proyecto de forma integral y completa del plan maestro y no de manera parcial, indicando que la decisión es de la entidad territorial. Al respecto, la Ing. Luz Stella Bautista del MVCT, sugirió que el cronograma puede presentarse por fases para que esté claro qué obras se van a ejecutar primero y en qué secuencia.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

La sra. María Isabel Peralta mencionó que el Municipio de Venadillo le informó que el pasado 4 de octubre de 2023 el municipio había radicado el proyecto al MVCT, sin embargo, se confirmó por parte de la Ing. Luz Stella Bautista del MVCT que, en efecto se había allegado un correo electrónico, sin mensaje, solo con un link de GoogleDrive, al cual se dio respuesta solicitando la radicación adecuada según instructivo adjunto. En ese sentido, se reenvió el correo y se reiteró la necesidad de radicar adecuadamente los documentos del proyecto al Mecanismo de Viabilización del proyecto.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	El Municipio de Venadillo radicará el proyecto actualizado y con el nuevo alcance.	Municipio de Venadillo	Sin definir

FIRMAS:

Elaboró: Luz Stella Bautista.
Fecha: 12-02-2024