

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	02 de febrero de 2024
HORA:	02:30 A:M
LUGAR:	Reunión virtual - Teams
ASISTENTES:	José Quiroz – Sec. Planeación Cañas Gordas Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Saludo:
2. Evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, ANTIOQUIA

DESARROLLO:

1. Saludo: El día de hoy 02 de febrero de 2024 a partir de las 02:30 PM. se realiza esta reunión para socializar a la nueva administración sobre el estado de evaluación y la atención a los requerimientos del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CAÑASGORDAS, ANTIOQUIA, en cumplimiento de la normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua Potable.

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder y José Quiroz, secretario de planeación del municipio.

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda y se da inicio a la reunión.

2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza Para dar claridad sobre el estado de formulación del proyecto, el cual cuenta con Concepto Favorable sin Financiación emitido el 22 de diciembre de 2022, con una vigencia de un año y es necesario si así lo consideran solicitar un nuevo

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

concepto, para lo cual deben actualizar el presupuesto y demás soportes que lo requieran, específicamente en lo concerniente a documentos que deban ser firmados por la nueva administración.

Desde el municipio de Cañas Gordas manifiestan tener claro lo recomendado en esta reunión y procederán a realizar los ajustes correspondientes para radicarlos ante el ministerio.

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar la actualización del proyecto para solicitar el nuevo concepto	Municipio de Cañas Gordas	Lo más pronto posible

FIRMAS:



Elaboró: Iván S.
Revisó:
Fecha: 02/02/2024

