

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 10

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá DC, 06 de febrero de 2024
HORA:	De 10:00 a 11:00 horas
LUGAR:	VASB – MVCT – Calle # 9 - 36
ASISTENTES:	Iván Darío Suescun – Grupo de evaluación de proyectos – Líder del proyecto MVCT. Karol Martínez – alcaldesa Buga Luis Henao – Gerente de Aguas de Buga
INVITADOS:	

OBJETO:

Se convoca a una mesa de trabajo con el objeto de dar asistencia técnica a funcionarios de la alcaldía de Buga y Aguas de Buga correspondiente al proyecto **Colector calle 4ª Buga – Valle del Cauca.**

DESARROLLO:

1. Presentación de los integrantes de la mesa de trabajo.
2. Presentación y desarrollo:

El ingeniero Suescún saluda a los participantes e indica que la reunión se realiza para socializar el proyecto a la nueva administración de Buga, hacer seguimiento al estado de formulación del proyecto y a la atención de observaciones, en cumplimiento de lo definido en la resolución 0661 del 23 de septiembre de 2029 y la normativa técnica que regula la formulación de proyectos de saneamiento básico.

El ingeniero Suescún expone que en el equipo evaluador está en revisión el diseño estructural y el componente institucional y que se está en espera de recibir ajustes de suelos e hidráulica.

Con respecto al diseño hidráulico, el ingeniero Suescún expone las inquietudes y observaciones evidenciadas (ajustes en planos, memorias, justificaciones técnicas, firmas de consultor, interventor y supervisor) ante

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

El ingeniero Suescún reitera a Aguas de Buga, la necesidad de consultar a la corporación ambiental (CVC) sobre los trámites, permisos o gestiones que se deban hacer ante esta corporación, según la naturaleza y alcance del proyecto; pidió verificar que las obras proyectadas se encuentren contempladas en el plan de acción aprobado en el PSMV y que la intervención del zanjón San Juanito esté autorizado por esa corporación.

El ingeniero Suescún expone que, el último componente en revisar es el presupuestal, para lo cual es necesario que vayan actualizando los APUs y cotizaciones.

La alcaldesa y Aguas de Buga manifiestan que lo más pronto posible entregaran los ajustes e información sobre las consultas solicitadas.

3. Conclusiones y cierre.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir ajustes y realizar las consultas a la CVC	Aguas de Buga	Lo más pronto posible.

FIRMAS:


IDSQ
Fecha: 06/02/2024

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-17

LUGAR: DIDE - VASB - MVCT CALLE 17 FECHA: 06/02/2024 HORA: 10:30 AM

TEMA: EVALUACIÓN CUENTA CALLE DA - BUGA PRESIDE: JUAN SUESCA

EQUIPO ACOMPAÑANTE: ALCALDIA BUGA - AGUA DE BUGA

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Diego Fdo Carrillo	Sec TIC	Buga	3186444763	ticebuga.gov.co		
2	KAROL V. MARTINEZ	Alcalde(a)	BUGA	3146 113416	Karolmarthber silva@gmail.com		
3	Juan E Henao	Gerente Agua de Buga	Agua de Buga	3183491737	henao@aguadebuga.com		
4	JUAN D. SUESCA	EVALUADOR	VASB - MVCT	3144231513	jsuesca@ m.vivienda.gov.co		
5							
6							
7							
8							