

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 9 de febrero de 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	9 de febrero de 2024
HORA:	De 8:00 A.M. a 9:00 A.M.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Sebastián Ramírez – Gestor Zona Pacífico-MVCT Carlos Eduardo Rivera – Profesional de seguimiento MVCT Oscar Alejandro Laverde – Apoyo Financiero MVCT Magnolia Romero – Unidad Gestión Proyectos EMCALI Jorge E. Tellez – Contratista - EMCALI Claudia Patricia Moreno – UAESPM (Municipio de Cali)
INVITADOS:	

### ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica proceso de solicitud de desembolsos 2024 proyectos EMCALI.

### DESARROLLO:

El objetivo de la reunión es reforzar al ejecutor y al Municipio de Cali, los requisitos que son necesarios para solicitudes de desembolsos.

Se da inicio a la reunión indicándose por parte del MVCT los saldos totales que hay en valor líquido cero 2019-2022, los cuales ascienden a un aproximado de 286.774 millones.

Se hace por parte del MVCT un repaso de los requisitos para la solicitud de desembolsos por parte de EMCALI de la siguiente manera:

- 1) Correo del ejecutor indicado el valor solicitado, el objeto del desembolso y flujo de caja de pago de este desembolso
- 2) Certificación bancaria con saldo, no superior a 5 días
- 3) Certificación bancaria que la cuenta esta activa, no superior a 5 días
- 4) Último Informe del ejecutor
- 5) Último Informe de supervisor
- 6) Justificación de la solicitud de los recursos a desembolsar, avance físico de la obra y estado ejecutado de los recursos del convenio,
- 7) Aprobación y solicitud del apoyo a la supervisión por medio de correo electrónico a la supervisión con los soportes anteriormente enumerados.

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

8) Aprobación de la Supervisión.

MVCT solicita al ejecutor se programe desembolso de los CUR 016 y 882, los cuales a pesar de tener saldo actualmente en fiducia, en caso de presentarse nuevas facturas de montos considerables en febrero o marzo, puede presentarse falta de recursos para cubrir los montos requeridos en desarrollo de las actividades de los contratos de obra e interventoría.

Una vez socializados los requisitos, EMCALI indica que procederá con las solicitudes de desembolso para los dos proyectos asociados a los CUR 016 y 882.

**COMPROMISOS** (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir mediante correo requisitos para solicitudes de desembolso	MVCT	13 feb/24
2	Efectuar solicitudes de desembolso para los CUR 016 y 882	EMCALI	Semana del 19 al 23 de febrero/24

**FIRMAS:** Imagen Asistencia virtual

Elaboró: Carlos E. Rivera  
Fecha: 9/02/24

APP - Esta... Actividad Chat Equipos Calendario Aplicaciones

Oscar Alejandro Laverde Gon...  
Claudia Moreno (Invitado)  
Jorge Enrique Tellez Cardenas  
MAGNOLIA (Invitado)

CR