

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 19 de febrero de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Bogotá D.C.
ASISTENTES:	Yanine Ávila, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. Octavio Arroyo – Capitán Cabildo Capirrá. José Ruíz – Diseñador. Lazides Urzola – Diseñador.
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental preliminar del proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTOS DEL CORREGIMIENTO DE GARBADO Y EL CABILDO DE CAPIRRÁ EN EL MUNICIPIO DE CHINÚ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

DESARROLLO:

1. Se inicia la reunión por medio de la Ingeniera Yanine Ávila, revisora documental preliminar, quien solicitó hacer presentación formal de cada uno de los participantes. Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que desde el equipo de evaluación de proyectos se pueda dar a conocer a la entidad formuladora los requerimientos encontrados como resultado de la revisión documental preliminar del proyecto presentado.
2. Acto seguido la Ingeniera Yanine Ávila realizó la presentación de requerimientos para la viabilización correspondiente al proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTOS DEL CORREGIMIENTO DE GARBADO Y EL CABILDO DE CAPIRRÁ EN EL MUNICIPIO DE CHINÚ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", explicando de forma general cada uno de los ítems al personal que asistió a la mesa de trabajo. En total se necesitan 62 requerimientos para este proceso.
3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a presentar los requerimientos el miércoles 28 de febrero del 2024.

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	De acuerdo con la información brindada, presentar la totalidad de los requerimientos para este proyecto.	Cabildo Indígena Menor de Capirrá	28/02/2024

Anexos: 1. Captura de pantalla de la reunión vía Teams.

Elaboró: Yanine Ávila
Fecha: 19/02/2024

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01
ANEXOS

1. Captura de pantalla de la reunión vía Teams.

