

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

## ACTA DE REUNIÓN 14 de febrero de 2024

### DATOS GENERALES

FECHA:	14 de Febrero de 2024
HORA:	De 10:00am a 10:15am
LUGAR:	<b>Microsoft Teams – Bogota D.C</b>
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT José Javier Herrera – FINDETER S.A
INVITADOS:	No aplica

### ORDEN DEL DÍA:

Se convocó a esta reunión el día 14 de Febrero de 2024, con el propósito de hacer seguimiento a los avances de la contratación del componente de interventoría y obra del proyecto CONSTRUCCIÓN ETAPA I PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN.

### DESARROLLO:

José Javier Herrera manifiesta que de los dos proponentes, uno quedo habilitado, a la cual se le había hecho un requerimiento adicional, el cual realizo la entrega de la documentación. El día 12 de febrero de 2024 se rerealizó la apertura del sobre económico y en este momento está en verificación, lo cual por cronograma debe quedar lista para hoy 14 de febrero.

También manifiesta que la adjudicación del contrato según cronograma se daría el 16 de febrero de 2024.

El ing. Perilla pregunta que de ser así y se cumpla el cronograma del componente de interventoría, cuando se reiniciaría el proceso de la contratación del componente de obra, a lo que José Javier manifiesta que se recibió una observación del proponente, solicitando una verificación de precios, lo cual el equipo de contratación ya está verificando.

El ingeniero Perilla propone reunión virtual de seguimiento para el día 20 de febrero de 2024, para seguir revisando el estado de los procesos de contratación de los componentes de obra e interventoría.

Se cierra la reunión.

#	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Reunión de seguimiento	FINDETER - MVCT	20/2/2024

### FIRMAS: Reunión Virtual

Seguimiento Proyecto PTAR - POPAYÁN - Informe de asistencia 2-14-24 (1)

1. Resumen									
Título de la reunión Seguimiento Proyecto PTAR - POPAYÁN									
Participantes que asistieron 2									
Hora de inicio		2/14/24		9:59:57 AM					
Hora de finalización		2/14/24		10:08:49 AM					
Duración de la reunión		8 min 52s							
Tiempo medio de asistencia		5 min 39s							
2. Participantes									
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol			
Juan Miguel Perilla Astroz	2/14/24	2/14/24	10:08:49 AM	8 min 50s	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador			
JOSE JAVIER HERRERA GOMEZ	2/14/24	2/14/24	10:06:09 AM	2 min 28s	JJHERRERA@findeter.gov.co	Moderador			
3. Actividades de la reunión									
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol				
Juan Miguel Perilla Astroz	2/14/24	2/14/24	9:59:59 AM	8 min 50s	JMPerilla@minvivivienda.gov.co	Organizador			
JOSE JAVIER HERRERA GOMEZ	2/14/24	2/14/24	10:06:09 AM	2 min 28s	JJHERRERA@findeter.gov.co	Moderador			