

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN 21 de febrero de 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de febrero de 2024
HORA:	De :700am a 8:00am
LUGAR:	VIRTUAL
ASISTENTES:	Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión – Minvivienda Lyda Gonzalez Calvache Oscar Villota-Subgerente de Proyectos-EMPOPASTO Omar David Bernal-Oficina de Planeación-EMPOPASTO
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DÍA:

1. Avance Projectado vs Ejecutado
2. Necesidades de gestión
3. Pendientes
4. Observaciones
5. Programación visita de campo

DESARROLLO:

1 El proyecto para la fecha del presente comité presenta el siguiente estado de avance, de conformidad con el reporte realizado por la interventoría e informado por el ejecutor (EMPOOBANDO):



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

2. Por parte del Minvivienda se atendieron inquietudes respecto a la información que debe ser cargada en plataforma SIGEVAS, informes semanales de interventoría, informes mensuales de interventoría e informes mensuales de supervisión por parte de EMPOOBANDO, en ese sentido también se dio claridad respecto a la periodicidad en cargue de información asociada al proyecto, se les informo que el cierre de plataforma se realiza por parte del administrador del Minvivienda, cada viernes a medio día, por lo cual los cargues de información deben realizarse ante de cumplir éste periodo, también se les indicó que deben quedar cargados todos los documentos referentes a novedades contractuales y demás, se dejaron compromisos respecto al cargue de informes por parte de EMPOOBANDO, así:

Informes de Interventoría:

Semanales: 21-feb-2024

Mensuales: 22-feb-2024

Informes de supervisión con corte a 31 de enero: 26-feb-2024


Informes de supervisión con corte al 29 de febrero: 5 de marzo.

3. Se encuentra pendiente incluir a la Secretaria Municipal de Ipiales en los comités de seguimiento de obra, con e objetivo de que todas las partes que hacen parte del convenio de uso de recursos 1144-2021, estén enteradas en tiempo real sobre el estado del proyecto.

4. Continúan las reuniones de seguimiento semanal durante el meses de febrero y marzo, finalizando el mes de marzo y, dependiendo el estado del convenio, se evaluará la periodicidad de los seguimiento al proyecto.

5. Se programa visita de seguimiento y recorrido de obra para los días comprendidos entre el 4 y 5 de marzo de 2024, con el objetivo de conocer la realidad del proyecto y evidenciar posibles atenuantes que puedan impactar el normal desarrollo del proyecto, así como establecer medidas de planificación de cara a una posible reformulación del proyecto, considerando las apreciaciones sobre calidad del agua que ha manifestado la interventoría del proyecto en mesa de trabajo realizada el 30 de enero de 2024.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01



LISTADO DE ASISTENCIA.

1. Resumen						
Título de la reunión	SEGUIMIENTO CUR 1144-201					
Participantes que asistieron	5					
Hora de inicio	2/21/24, 6:58:45 AM					
Hora de finalización	2/21/24, 7:40:21 AM					
Duración de la reunión	41 min 35 s					
Tiempo medio de asistencia	28 min 5 s					
2. Participantes						
Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la reunión	Correo electrónico	Id. de participante (UPN)	Rol
Juan David Londono Giraldo	2/21/24, 7:00:01 AM	2/21/24, 7:40:16 AM	40 min 15 s	JDLondono@minvivienda.gov.co	JDLondono@minvivienda.gov.co	Organizador
Sebastian Ramirez Gomez	2/21/24, 7:02:00 AM	2/21/24, 7:40:18 AM	38 min 18 s	SRamirezG@minvivienda.gov.co	SRamirezG@minvivienda.gov.co	Moderador
Oscar V (Invitado)	2/21/24, 7:09:05 AM	2/21/24, 7:40:20 AM	31 min 14 s			Moderador
Omar David Bernal	2/21/24, 7:15:28 AM	2/21/24, 7:40:18 AM	24 min 50 s	omar.bernal@upb.edu.co	omar.bernal@upb.edu.co	Moderador
LYDA GONZALEZ CALVACHE	2/21/24, 7:34:34 AM	2/21/24, 7:40:21 AM	5 min 46 s			Moderador
3. Actividades de la reunión						
Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol	
Juan David Londono Giraldo	2/21/24, 7:00:01 AM	2/21/24, 7:40:16 AM	40 min 15 s	JDLondono@minvivienda.gov.co	Organizador	
Sebastian Ramirez Gomez	2/21/24, 7:02:00 AM	2/21/24, 7:40:18 AM	38 min 18 s	SRamirezG@minvivienda.gov.co	Moderador	
Oscar V (Invitado)	2/21/24, 7:09:05 AM	2/21/24, 7:40:20 AM	31 min 14 s		Moderador	
Omar David Bernal	2/21/24, 7:15:28 AM	2/21/24, 7:40:18 AM	24 min 50 s	omar.bernal@upb.edu.co	Moderador	
LYDA GONZALEZ CALVACHE	2/21/24, 7:34:34 AM	2/21/24, 7:40:21 AM	5 min 46 s		Moderador	

Elaboró: Juan David Londono Giraldo – Ingeniero de Seguimiento
Fecha: 21-02-2024