


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 01

Asistencia Técnica de seguimiento al Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el marco de los PDA 2023 del Departamento del Vaupés

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 08 de febrero de 2024
HORA:	De 9:00 a 9:40 p.m. horas
LUGAR:	Microsoft Teams
ASISTENTES:	<p>Johan Herrera, Equipo PDA Vaupés Camilo Parrado Arquitecto, Equipo PDA Vaupés María Isabel Morales, Equipo PDA Vaupés Luz Martha Santos Gamboa, Profesional Subdirección de Desarrollo Empresarial MVCT.</p> 
INVITADOS:	

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ORDEN DEL DIA:

1. Asistencia Técnica de seguimiento al plan de Aseguramiento 2023, teniendo en cuenta que se dio concepto favorable en el mes de noviembre y para el mes de diciembre comité directivo, en este momento se encuentra en fase preliminar de elaboración de pliego de condiciones para adjudicación de contrato.

DESARROLLO:

El 8 de febrero de 2024, siendo las 9:00 am, se realizó el inicio a la asistencia técnica, con la participación de; **Luz Martha Santos Gamboa** Profesional Especializado de la Subdirección de Desarrollo Empresarial y **Johan Herrera** Persona delegada por el PDA EL Sr Oscar Espinosa, con el fin de conocer los avances realizados por parte del PDA, en la contratación del plan de aseguramiento del departamento del Vaupés 2023, el cual tuvo concepto favorable por la Subdirección de Desarrollo Empresarial el 22 de noviembre 2023 mediante radicado 2023EE0106397.

Por parte del PDA, se informa que el comité directivo No 28 se adelantó el 11 de diciembre 2023 donde el Plan de Aseguramiento para el departamento del Vaupés 2023.

El objetivo general del Plan de Aseguramiento de la Prestación de los Servicios Públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo 2023, es, fortalecer al prestador de servicios públicos domiciliarios, mediante la elaboración de un diagnóstico de los componentes de los sistemas de abastecimiento de agua, alcantarillado y drenaje pluvial que permitan establecer las posibles alternativas de solución para mejorar el funcionamiento y operatividad de los mismos y garanticen los parámetros de cobertura, calidad y continuidad establecidos en la normatividad vigente en el municipio de Mitú

El plan de aseguramiento de la vigencia 2023 para el municipio de Mitú, se encuentra dentro de la Fase 1 definida por el MVCT, como diagnóstico y prefactibilidad, partiendo desde la recopilación de información existente con el fin de actualizar, corroborar o corregir estos datos que actualmente el municipio maneja, pasando por el levantamiento del catastro de las redes y usuarios, modelación hidráulica de los sistemas que permita identificar problemas y determinar soluciones y finalmente se realizara la entrega de un informe técnico con las acciones, conclusiones y recomendaciones a realizar para el mejoramiento del servicio en el municipio de Mitú.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Johan comenta que en la primera semana del mes de febrero se encuentran adelantando la elaboración del plan de pliegos de condiciones, se espera que para el finales e inicio de marzo este el documento en firme y adjudicado.

Lo que se busca con el plan de Aseguramiento es fortalecer desde el PDA las actividades para la posterior creación de la Empresa de servicios públicos del Vaupés.

El MVCT sugiere que se de prioridad a las actividades de elaboración del Plan de pliego de condiciones para que salga lo más pronto posible la licitación.

Se finaliza la reunión siendo la 9:40pm con los siguientes compromisos.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar seguimiento a la elaboración del Pliego de Condiciones	Líder PDA	27 febrero de 2024
2			
3			
4			

FIRMAS:

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Luz Martha Santos Gamboa
Fecha: 8 de febrero de 2024