

FORMATO: ACTA

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL **Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

MESA DE SEGUIMIENTO Y SEGUNDO MOMENTO ESTRATEGIA SOCIAL CUR 1296-2023

ORDEN DEL DIA

mesa técnica de seguimiento que tuvo como objetivo establecer acuerdos para el desarrollo de la socialización con comunidad en general y actores locales, correspondiente al segundo momento de estrategia social realizada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

se precisó de el acompañamiento para definir los criterios de este segundo momento, a:

- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- Ejecutor CUR 1296-2023
- Contratista
- Interventoría

Bogotá., 7 de febrero de 2024 (mesa de seguimiento virtual)

CHOCÓ

WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 1296 de 2023	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL ALTO BAUDÓ CHOCÓ
EJECUTOR	MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

Dirección: Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 332 3434

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 127401

Página | 1


Versión: 11.0, Fecha: 29/05/2023, Código: GDC-PL-07

PLAZO	6 meses
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	28/06/2024
VALOR DEL PROYECTO	\$ 810.286.921
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	0%
ACTA DE INICIO DE OBRA	23-12-2023
OBSERVACIONES TECNICO	Los procesos de consultoría e interventoría cuentan con acta de inicio del día 23-12-2023,
OBSERVACIONES JURIDICO	Los contratos cuentan con pólizas y actas de inicio

Se realiza mesa de seguimiento el día 7 de febrero de 2024 y tuvo como objetivo establecer acuerdos para el desarrollo de la socialización con comunidad en general y actores locales, correspondiente al segundo momento de estrategia social realizada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Dicha mesa contó con los profesionales del MVCT, mencionados en la firma de asistencia, como también los funcionarios y asesores del municipio como calidad de ejecutores y los representantes y funcionarios del consultoría e interventoría.

La mesa de seguimiento se realiza con el fin de poder socializar el programa de socialización implementado por el MVCT a los ejecutores y municipios beneficiarios, el componente social liderado por la profesional especializada Andrea Mantilla tuvo como finalidad enseñarles a los asistentes, como iba a ser la programación para la visita propuesta en el municipio el día 21 de febrero de 2024, y cual sería el apoyo a brindar por parte del MVCT, a su vez, que desde la parte técnica se establecieron unos criterios que sigan dándole continuidad a la ejecución de la consultoría.



WESLIN JAMES MOSQUERA PALACIOS
Apoyo a la Supervisión Zona Sur Chocó

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

LUGAR: Reunión virtual vía Teams FECHA: miércoles 7 de febrero de 2024 HORA: 3:00 pm 3:30 pm

TEMA: Mesa técnica de seguimiento y segundo momento de estrategia social PRESIDE: Weslin James Mosquera Palacios

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Nayda Romero, Andrea del Pilar Mantilla

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Weslin James Mosquera Palacios	Apoyo a la Supervisión	MVCT	3176929600	wjames@minvivienda.gov.co		
2	Nayda Sildey Romero Buitrago	Supervisora	MVCT	3138516611	nsromero@minvivienda.gov.co		
3	Jose Dailer Palacios Palacios	Secretario Planeación Municipal	Municipio Alto Baudó	3137699669	contactenos@altobaudochoco-gov.co		
4	Diego Vanegas	Equipo de trabajo	CONSULTORÍA				
5	Jorge Abril	Equipo de trabajo	CONSULTORÍA				

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-17

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
7	Orlando Jaime	Equipo de trabajo	INTERVENTORÍA				
8	Andrea Del Pilar Mantilla	Apoyo Social	MVCT	3144735875	amantilla@minvivienda.gov.co		