
FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 22 de febrero 2024
HORA:	De 3:30 p.m. a 4:00 p.m.
LUGAR:	teams
ASISTENTES:	Heidi Yoselin Castro Torrado, Grupo Evaluación de Proyectos MVCT Flor Ángela Novoa, Consultoría Luz Marina Arias, Consultoría
INVITADOS:	Revisar asistentes.

ORDEN DEL DIA:

Se convocó a la reunión con el objetivo de realizar seguimiento al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE OLAYA-ANTIOQUIA"

DESARROLLO:

1. Se inició la reunión por parte de la Ing. Heidi Castro Torrado, Evaluadora líder, quien da la bienvenida a los asistentes, quien solicito la presentación formal de cada uno de los asistentes e indicó el objetivo por el cual se convocó a la mesa de trabajo.
2. Se manifestó por parte de la Ing. Flor que se ha avanzado en la subsanación de los documentos prediales y que estos se enviaran de acuerdo con las ultimas observaciones enviadas.
3. También se consultó por parte de la ing. Heidi por los avances de los demás componentes del proyecto, ya que no se ha cumplido las primeras fechas establecidas para el envío de las mismas.
4. Se manifestó por parte de la Ing. Flor que realizaran el empalme con la nueva administración para terminar de realizar los ajustes al componente predial.
5. Se informo por parte de la Ing. Heidi que el componente predial deben venir con los respectivos soportes para ser enviados al especialista predial.

Adicional se recuerda que los documentos técnicos deben venir previamente firmados y aprobados por la interventoría para que puedan ser revisados nuevamente por cada uno de los especialistas, estos deberán ser radicados nuevamente ante el MVCT.

6. Se realiza compromiso por parte de la consultoría de informar fecha para seguimiento junto con el municipio

Cierre.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de seguimiento	Ing. Heidi Castro Torrado	Febrero 2024
2			
3			

FIRMAS: